

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án:
Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả)**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 09/TT-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án trên như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 09/TT-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả);

2. Báo cáo số 18/BC-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả);

3. Báo cáo số 19/BC-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả);

4. Công văn số 14/TT-BQL ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát sự phù hợp với quy hoạch xây dựng của dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả).

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019;
2. Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng

dẫn thi hành Luật Đầu tư công; Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

3. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số vấn đề về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

4. Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả).
2. Dự án nhóm: C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (*sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh*).
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 28.000 triệu đồng, trong đó:
 - Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019: 25.000 triệu đồng.
 - Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 3.000 triệu đồng.
8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Thủy lợi.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Ý kiến Sở Tài chính (tại Công văn số 539/STC-TCĐT ngày 25 tháng 02 năm 2020):

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pá) là cần thiết để đảm bảo thoát lũ ứng, chống sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng hai bên bờ suối Đăk Ter.

Về nguồn vốn đầu tư: Dự án đã được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 là 25.000 triệu đồng (tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2019). Đối với nguồn vốn còn lại 3.000 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương theo đề xuất của đơn vị để đảm bảo khả năng cân đối và tính khả thi trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xác định cụ thể nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 3.000 triệu đồng như báo cáo của đơn vị tại Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020, theo quy định của Luật Đầu tư công và các Văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Ý kiến của Sở Xây dựng (tại Công văn số 213/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2020)

- Về sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là phù hợp.

- Về Mục tiêu, quy mô:

+ Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo thoát lũ, chống sạt lở đất; bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất hai bên bờ suối Đăk Ter (thuộc xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) là phù hợp.

+ Quy mô đầu tư: Loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình cấp IV.

Các nội dung đề xuất đầu tư: Xây dựng tuyến kè bảo vệ hai bên bờ suối Đăk Ter với chiều dài mỗi bên khoảng 500m. Kết cấu thân kè lát mái bằng tấm bê tông đúc sẵn; chân kè kết cấu ống buy bê tông cốt thép xếp đá hộc, kết hợp lăng thể đá hộc hộ chân kè; đỉnh kè kết hợp đường giao thông dọc theo bờ suối Đăk Ter kết cấu bê tông với mặt cắt ngang $B = 3+3,5+3 = 9,5m$ (mặt đường rộng 3,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m).

Quy mô đầu tư cơ bản là phù hợp, tuy nhiên cần nghiên cứu quy mô vỉa hè đường đỉnh kè cho phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam trung tâm hành chính - Chính trị huyện Tu Mơ Rông (theo quy hoạch xác định, tuyến đường đỉnh kè có vỉa hè rộng mỗi bên 4m).

- Về sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất cơ bản phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam trung tâm hành chính - Chính trị

huyện Tu Mơ Rông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/01/2015. Tuy nhiên cần nghiên cứu quy mô vỉa hè đường đinh kè cho phù hợp (*theo quy hoạch xác định, tuyến đường đinh kè có vỉa hè rộng mỗi bên 4m*).

- Về tổng mức đầu tư: Dự kiến chi phí đầu tư xây dựng là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất.

3. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn số 316/SNN-QLXDCT ngày 24 tháng 02 năm 2020):

- Về sự cần thiết đầu tư: Đề phòng chống sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng hai bên bờ suối Đăk Ter và tạo mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng, khu dân cư dọc hai bên tuyến theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt thì việc đầu tư xây dựng dự án trên là cần thiết.

- Về quy mô dự kiến xây dựng: Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều dài tuyến kè dự kiến tính cho 2 bờ khoảng 500m và kết cấu tương tự như tuyến kè đã đầu tư xây dựng trước khu trung tâm huyện và đưa vào sử dụng năm 2015 là phù hợp.

- Nội dung khác có liên quan: Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với UBND huyện Tu Mơ Rông về đoạn kè dự kiến nêu trên để không trùng lặp với chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum mà UBND huyện đã xin chủ trương đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 171/TTr-UBND, ngày 19/11/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến tại Văn bản số 2461/SKHĐT-TH, ngày 21/11/2019.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư:

Suối Đăk Ter có diện tích lưu vực khoảng 25 km² (tính đến tuyến xây dựng công trình), chảy qua trung tâm hành chính, chính trị huyện Tu Mơ Rông và khu trung tâm xã Đăk Hà. Do địa hình đồi núi chia cắt, độ dốc lớn và nằm trong vùng khí hậu núi thấp Ngọc Linh, là một trong các tiểu vùng có lượng mưa lớn của tỉnh Kon Tum, lượng mưa bình quân năm đạt từ 2.200 – 3.000 mm nên mùa mưa lũ nước suối lên nhanh, lưu lượng dòng chảy lớn. Mặt khác, cấu tạo địa chất hai bờ suối Đăk Ter là nền đất kém ổn định do đó suối chuyển dòng nhiều và có diễn biến bất lợi, dòng chảy lấn sâu vào bờ lồm, gây sạt lở bờ, có nguy cơ gây sạt lở đất và các công trình 2 bên bờ.

Để chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến QL 40B, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt cho bà con; đồng thời tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện được duyệt; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, diện mạo của huyện, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa huyện và các địa phương khác là cấp thiết.

2. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực...

- Việc đầu tư dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo ý kiến của Sở Xây dựng quy mô đầu tư vỉa hè đường đĩnh kê chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt (*quy mô đề xuất mỗi bên 3m nhưng theo quy hoạch xác định, tuyến đường đĩnh kê có vỉa hè rộng mỗi bên 4m*). Nhưng sau khi rà soát, chủ đầu tư khẳng định quy mô đầu tư của dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt theo Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010; Quy hoạch chi tiết Khu Dân cư phía Nam Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Tu Mơ Rông đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015.

- Về sự không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư: Việc đầu tư Dự án này không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.000 triệu đồng, thuộc lĩnh vực Thủy lợi. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công thì đây là dự án nhóm C.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ bờ $p = 2\%$, chống sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng hai bên bờ suối Đăk Ter. Tiêu thoát nước cho khu trung tâm huyện lỵ Tu Mơ Rông.

- Bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 40B, tiêu thoát nước cho khu trung tâm huyện sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành.

- Tạo mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng, khu dân cư dọc theo hai bên tuyến kê theo đồ án quy hoạch được duyệt.

- Tạo tuyến đường giao thông dọc suối và đảm bảo tạo cảnh quan đẹp cho khu trung tâm huyện.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- **Tuyến kê:** Xây dựng tuyến kê bảo vệ 2 bờ dọc theo suối Đăk Ter với chiều dài khoảng 500m cho mỗi bờ.

- **Chân kê:** Chân kê được gia cố bằng ống buy bê tông M 200, xếp đá hộc trong ống, ống buy đường kính $D = 100\text{cm}$, cao 1,20m, kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn, giữa các ống buy đặt thanh chèn bê tông M200, phía ngoài ống buy mặt giáp suối xếp lãng thể đá hộc. Cao trình đỉnh chân kê xác định theo mực nước kiệt ứng với tần suất $p=95\%$.

- **Thân kê:** Thân kê được thiết kế đắp đất, gia cố bảo vệ mái bằng tấm bê tông đúc sẵn găm âm dương để chống xê dịch và đầy nổi, phía dưới có bố trí

tầng lọc là lớp đá dăm và vải địa kỹ thuật. Tâm bê tông lát trong khung bê tông, hệ thống khung gồm 01 dầm dọc chân kê, 01 dầm dọc khóa mái và cứ 10m bố trí một dầm ngang. Đoạn đầu tuyến kê bờ trái dài khoảng 250m có bố trí 01 cơ thân kê, gia cố bảo vệ mái từ cơ kê đến đỉnh kê bằng giải pháp trồng cỏ trong khung bê tông. Đoạn kê phía bờ phải và đoạn nửa sau kê bờ trái không bố trí cơ.

- Đỉnh kê:

+ *Cao trình đỉnh kê* : Cao trình đỉnh kê theo cao trình mặt đường giao thông quy hoạch dọc 2 bên bờ suối đã được phê duyệt.

+ *Kết cấu*: Đoạn kê bờ phải và đoạn đầu kê bờ trái mặt đỉnh kê chính là mặt đường giao thông xây dựng mới theo quy hoạch. Mặt đường bê tông rộng 3,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m được lát gạch Block, bố trí rãnh thoát nước dọc, xây bồn trồng cây; Đoạn nửa sau kê bờ trái: Nền và mặt đường giao thông đã được xây dựng, dự án mới xây dựng thêm phần vỉa hè phía giáp suối theo quy hoạch rộng 3m để kết hợp làm mặt đỉnh kê, vỉa lát gạch Block, bố trí rãnh thoát nước dọc, xây bồn trồng cây.

Nếu được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trong quá trình khảo sát lập dự án, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông để thiết kế dự án đồng bộ với đoạn kê chống sạt lở suối Đăk Ter đang giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thực hiện.

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư

- Tổng mức đầu tư dự án khoảng 28.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019: 25.000 triệu đồng.

+ Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 3.000 triệu đồng

7. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (25.000 triệu đồng): Hiện nay, nguồn vốn này đã được Trung ương giao cho địa phương (tại Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách).

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương (3.000 triệu đồng): Theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016, đối với các dự án có tổng mức đầu tư trên 15.000 triệu đồng (*trừ dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và một số nguồn vốn khác theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ*), mức vốn bố trí đối đa cho dự án không quá 90% tổng mức đầu tư ($28.000 \times 90\% = 25.200$ triệu đồng), sau khi trừ phần vốn ngân sách trung ương đã bố trí (25.000 triệu đồng), số vốn còn lại khoản 200 triệu đồng. Với mức vốn còn thiếu sẽ cân đối bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong kế hoạch năm 2020 (nếu đơn vị thực hiện kịp) hoặc bố trí trong kế hoạch năm 2021.

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Trên cơ sở dự kiến tổng mức đầu tư của dự án và dự kiến cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án. Dự án dự kiến phân kỳ bố trí kế hoạch thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Năm	Tổng số	Trong đó:	
			Nguồn dự phòng NSTW năm 2019	Nguồn Cân đối NSDP
	Tổng số	25.200	25.000	200
1	Năm 2020	25.200	25.000	200

(Bố trí 90% tổng mức đầu tư)

b) Tiến độ thực hiện: Năm 2020

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây mới.

10. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

a) Sơ bộ tác động của dự án đến môi trường và xã hội.

+ *Tác động tích cực:* Sau khi dự án được xây dựng sẽ đảm bảo thoát lũ trong khu vực, bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng 2 bên bờ, hạn chế sạt lở đất tạo quỹ đất xây dựng và mỹ quan đô thị.

+ *Tác động tiêu cực:* Dự án phải thi công đào đắp đất nên có ảnh hưởng đến môi trường, trong quá trình thi công có các biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cảnh quan chung của khu vực.

b) Xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội

+ Dự án nhằm bảo vệ bờ suối, chống sạt lở đất, đảm bảo phòng lũ, không gây ngập lụt cho khu dân cư và các công trình hạ tầng, tạo nên cảnh quan đẹp cho khu vực hai bên bờ suối Đăk Ter.

+ Dự án sẽ hình thành mặt bằng xây dựng cho các công trình kiến trúc dọc theo hai bên tuyến kè, giúp cho việc xây dựng các công trình theo đúng đồ án quy hoạch, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho khu dân cư, các công trình hạ tầng nằm dọc theo hai bên bờ suối Đăk Ter, góp phần ổn định và phát triển kinh tế trong vùng.

IV. KẾT LUẬN

Việc đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) là cần thiết và đảm bảo được nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí vốn cho dự án. Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư

kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL ĐTXD các công trình NN&PTNT;
- Lưu: VT, TH, TVL.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Thế