

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17⁽¹⁾, Khoản 1 Điều 34⁽²⁾ Luật Đầu tư công năm 2019; trên cơ sở Báo cáo số 45/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, với tổng mức đầu tư của dự án khoảng 39.098 triệu đồng từ nguồn vốn ngân cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện dự án: 02 năm; tiến độ thực hiện: từ năm 2022. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách địa phương, dự án được bố trí 37.688 triệu đồng⁽³⁾.

⁽¹⁾ “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

⁽²⁾ “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

⁽³⁾ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến hết năm 2023 dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính⁽⁴⁾. Để có cơ sở tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “02 năm” thành “Không quá 03 năm”.

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả hoạt động của công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện một số hạng mục cần thiết. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về cam kết triển khai thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung tại Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2023 (1.188 triệu đồng); đồng thời báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân vốn (theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh: các hạng mục nhỏ còn lại như cây xanh, thảm cỏ; garage xe cho công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác;... chưa được hoàn thành), trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), chậm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn phải kéo dài thời gian mặc dù nguồn vốn còn lại không lớn.

- Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét “kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án”, đồng thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án về “thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện dự án”. Đề nghị báo cáo về sự phù hợp với quy định pháp luật, có đảm bảo quy định theo Điều 68 Luật đầu tư công năm 2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP không?

⁽⁴⁾ Theo Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế giải ngân kế hoạch là 36.814 triệu đồng, đạt 97,6% kế hoạch. Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 873 triệu đồng (thuộc kế hoạch năm 2023). Hiện nay còn lại một số hạng mục nhỏ chưa được hoàn thành, như: cây xanh, thảm cỏ, garage xe cho công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác;....

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà