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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 165/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 29 tháng 9  năm 2021


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
1. Lý do điều chỉnh: 
Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy có tổng mức đầu tư 75.000 triệu đồng được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020; Phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2020. Dự án đã được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 35.000 triệu đồng. 
Theo báo cáo của chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy), đến thời điểm hiện nay dự án triển khai thi công với khối lượng đạt khoảng 60%. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần phải bổ sung chiều dài tuyến đường N1 nhằm kết nối, phục vụ thi công xây dựng nhà máy của Tập đoàn TH, thu hút đầu tư, đồng thời khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm xã, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc bổ sung hạng mục nêu trên làm thay đổi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án so với chủ trương đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. 
2. Nội dung điều chỉnh: Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nội dung của dự án so với chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:
a) Mục tiêu đầu tư: Điều chỉnh mục tiêu giải quyết nhu cầu đất ở từ khoảng 700 hộ dân lên khoảng 1.200 hộ dân (trong đó sắp xếp ổn định tại chỗ tăng từ 50 hộ dân lên khoảng 100 hộ dân).

b) Quy mô đầu tư: Điều chỉnh quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ từ khoảng 700 hộ dân lên khoảng 1.200 hộ dân và diện tích dự án tăng từ khoảng 42ha lên khoảng 73ha, trong đó:

- Điều chỉnh diện tích san ủi mặt bằng tăng từ khoảng 24ha lên khoảng 48ha.

- Điều chỉnh tuyến đường nội bộ khu dân cư có tổng chiều dài từ khoảng 4,9km lên khoảng 9,6km; trong đó, Tuyến N1 (tuyến chính) tăng chiều dài xây dựng từ khoảng 0,7km lên khoảng 1,63km và bổ sung các tuyến nhánh N11, N12 N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19 với tổng chiều dài xây dựng các tuyến nhánh khoảng 3,77km, nền đường Bn = 13m, mặt đường Bm = 7m.

- Điều chỉnh lưới điện sinh hoạt gồm trạm biến áp, đường dây 22kV và đường dây hạ thế 0,4kV dài khoảng 5km lên khoảng 10,4km.

- Điều chỉnh chiều dài mạng lưới đường ống phân phối nước sinh hoạt từ khoảng 12km lên khoảng 17,5km.
c) Nhóm dự án: Điều chỉnh từ dự án nhóm C thành dự án nhóm B.

d) Tổng mức đầu tư: Tăng tổng mức đầu tư dự án từ 75.000 triệu đồng lên 123.000 triệu đồng (tăng 48.000 triệu đồng).
đ) Cơ cấu nguồn vốn: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách huyện tăng từ 40.000 triệu đồng lên 88.000 triệu đồng (tăng 48.000 triệu đồng).

e) Thời gian thực hiện: Từ 02 năm lên thành 04 năm.
g) Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020-2021 thành từ năm 2020-2023.
Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
(có phụ lục chi tiết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kèm theo)
3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: Tổng mức đầu tư của dự án tăng 48.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện (tăng từ 40.000 triệu đồng lên 88.000 triệu đồng). Tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy đã thống nhất điều chỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách huyện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum với tổng kinh phí là 88.000 triệu đồng; như vậy, dự án đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn.
Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án, đến nay đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí đủ 35.000 triệu đồng để thực hiện, trong đó, kế hoạch năm 2020 là 10.000 triệu đồng(
) và kế hoạch năm 2021 là 25.000 triệu đồng(
).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH);

- Lưu: VT, HTKT, KTTH, PHD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


(�) Tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.





