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	HĐND TỈNH KON TUM
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 128  /BC-BKTNS
	Kon Tum, ngày  02  tháng 12  năm 2020


BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
1. Về cơ sở pháp lý điều chỉnh chủ trương đầu tư 
Dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà thuộc dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư khoảng 22.615 triệu đồng, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ vốn đầu tư(
). Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư(
), phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu(
). 
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư là chưa phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương,
2. Về nội dung 
Dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư khoảng 22.615 triệu đồng (nguồn thu tiền sử dụng đất(
), nguồn tăng thu và các nguồn vốn hợp pháp khác 11.300 triệu đồng; các nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp khoảng 11.315 triệu đồng), dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư. Tính đến nay, dự án đã được bố trí 10.676,653 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện. Để đảm bảo việc chuyển giao Cụm công nghiệp Đăk La cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà quản lý theo chủ trương của Tỉnh ủy(
), chủ đầu tư dự án cần sớm hoàn thành dự án và bàn giao cho huyện Đăk Hà quản lý theo quy định. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đơn vị chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động phần vốn từ các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Đăk La, để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh một số nội dung sau: 
	Nội dung
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 14/3/2019
	Đề nghị điều chỉnh 

	Nguồn vốn đầu tư
	- Nguồn ngân sách địa phương (nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu và các nguồn vốn hợp pháp khác) khoảng 11.300 triệu đồng.

- Các nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp khoảng 11.315 triệu đồng.
	- Nguồn ngân sách địa phương (nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu và các nguồn vốn hợp pháp khác).




* Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Qua nghiên cứu thảo luận, trên cơ sở quy định của pháp luật và các văn bản liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành Cụm công nghiệp Đăk La để chuyển giao cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà quản lý theo chủ trương của Tỉnh ủy là cần thiết. Tuy nhiên,  Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, làm rõ một số nội dung sau:

- Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C là Ủy ban nhân dân tỉnh, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Điều 46 Luật Đầu tư công 2014).

- Dự án đã được bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020(
) là 11.300 triệu đồng, đến nay đã bố trí 10.676,653 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư không thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đầu tư công năm 2019(
).

Mặt khác, Luật Đầu tư công 2019 không có quy định chuyển tiếp về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và đã có trong kế hoạch đầu tư công hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Như vậy, việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án này được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công 2019.

Theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư công 2019 dự án này thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh. Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cơ quan trình tiếp thu, điều chỉnh dự thảo Nghị quyết theo hướng, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương của Dự án.
Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Đề nghị cơ quan trình rà soát, thực hiện theo đúng quy định.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh; 


- Lưu: VT, Ban KT-NS.
	TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN

Đã ký
Hồ Văn Đà


� Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh.


� Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh.


� Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh.


� Nguồn dự phòng chưa phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.


� Công văn số 6054-CV/VPTU ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy.


� Tại Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


(�) Đối với chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 mà chưa có trong kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của Luật này.






