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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 109/BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 16  tháng 4  năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục: 

Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
3. Văn bản tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý chủ trương đầu tư dự án (Công văn số 1017/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
4. Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đối với Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.
5. Công văn số 670/STC-TCĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án đầu tư.
6. Công văn số 260/SXD-PTĐTHTKT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án Đường Đào Duy Tư và dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến nội thành, thành phố Kon Tum.
7. Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hoàn chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.

8. Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum (lần 2).
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ 
1. Tên dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

2. Dự án nhóm: C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Thống Nhất và Thắng Lợi thành phố Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 
- Tổng mức đầu tư: khoảng 55.625 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum): 28.580 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 27.045 triệu đồng.
8. Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư: 
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.
- Phân kỳ đầu tư:
ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	Tổng cộng:
	55.625
	

	Năm thứ nhất 
	30.000
	

	Năm thứ hai
	25.625
	


9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo.
11. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước (Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021), Sở Tài chính, Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021):

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho dự án Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước 28.580 triệu đồng. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Xây dựng (tại Công văn số 260/SXD-PTĐTHTKT ngày 01 tháng 3 năm 2021):
- Cơ bản thống nhất nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

- Về quy mô đầu tư: Nội dung đề xuất đầu tư cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và định hướng quy hoạch đã xác định. Tuy nhiên, về phạm vi đầu tư dự án, Sở Xây dựng nhận thấy như sau:

Hiện nay, dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24
 do Ban Quản lý các dự án 98 đang triển khai đầu tư có đoạn tuyến từ đường Lý Thái Tổ đến giao Quốc lộ 24 (Km5+458,76-Km10+119), đoạn tuyến này đi qua đường Nguyễn Huệ - Đào Duy Từ - Trần Văn Hai với quy mô xây dựng là “giữ nguyên hiện trạng các tuyến đường”. Do đó có sự trùng lặp về phạm vi đầu tư với dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai) do Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất. Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất là phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông theo Đồ án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010. Tuy nhiên, về quy mô đầu tư vỉa hè đề xuất (đề xuất trước mắt xây dựng vỉa hè rộng 3m) là chưa đảm bảo đúng theo quy hoạch xác định (đường Đào Duy Từ có mặt cắt ngang được quy hoạch xác định rộng 24m, trong đó mặt đường rộng 12m, vỉa hè rộng mỗi bên 6m). 

- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng đề xuất là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất. Tuy nhiên tổng mức đầu tư đề xuất (khoảng 55,625 tỷ đồng) cao hơn dự kiến kế hoạch đầu tư từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (khoảng 31,759 tỷ đồng). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, cân đối nguồn vốn thực hiện dự án cho phù hợp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021).

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp thu bổ sung, giải trình, hoàn chỉnh lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo ý kiến tham gia của các đơn vị nói trên. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, hoàn chỉnh lại một số nội dung:

- Về nguồn vốn đầu tư của các dự án theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Ngoài dự kiến nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (theo dự kiến tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum) theo báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum còn có các nguồn vốn hợp pháp khác, đề nghị đơn vị xác định rõ nguồn khác là nguồn vốn nào và thuộc ngân sách của cấp nào theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

- Về nhóm dự án: Đề nghị đơn vị điều chỉnh thành Dự án nhóm C, vì hiện nay không còn quy định dự án trọng điểm nhóm C.

- Về cấp quyết định chủ trương đầu tư: Đề nghị điều chỉnh thành Hội đồng nhân dân tỉnh (đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng).
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, giải trình tại Công văn số 1017/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021 và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 785/SKHĐT-TH đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình và hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng dự án nói trên và được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:
Tuyến đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum có chiều dài khoảng 1,4km; mặt đường bằng bê tông nhựa: Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Nông Quốc Chấn rộng 12m, Đoạn từ Nông Quốc Chấn đến Trần Văn Hai rộng 8m (bề rộng mặt đường theo quy hoạch là 12m); hiện chưa có vỉa hè và hệ thống thoát nước.

Hiện nay, đường Đào Duy Từ chưa được đầu tư hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải sinh hoạt. Mỗi khi trời mưa, nước mưa từ các đường trong khu vực mang theo đất, đá, rác thải, cây cối đổ về đường Đào Duy Từ làm mất mỹ quan đô thị và cản trở người tham gia giao thông. Bên cạnh đó các nút giao Đào Duy Từ - Nguyễn Công Trứ; Đào Duy Từ - Bùi Đạt; Đào Duy Từ -Yết Kiêu, hiện nay là điểm tụ thủy, chưa thoát được nước mưa. Để giải quyết tình trạng ngập úng vào mùa mưa, đảm bảo vệ sinh môi trường và từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị, việc đầu tư nâng cấp công trình: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước là cấp thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc đầu tư nâng cấp công trình: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước là phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành khác có liên quan, cụ thể: Phù hợp với Đồ án quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010; phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
Tuy nhiên, dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 do Ban Quản lý các dự án 98 đang triển khai đầu tư có đoạn tuyến từ đường Lý Thái Tổ đến giao Quốc lộ 24 (Km5+458,76-Km10+119), đoạn tuyến này đi qua đường Nguyễn Huệ - Đào Duy Từ - Trần Văn Hai với quy mô xây dựng là “giữ nguyên hiện trạng các tuyến đường”. Do đó có sự trùng lặp về phạm vi đầu tư với dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai) do Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất và hiện tại dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24 chưa được quyết toán. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 55.625 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết tình trạng ngập úng vào mùa mưa, đảm bảo vệ sinh môi trường và từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là tại các nút giao Đào Duy Từ - Nguyễn Công Trứ; Đào Duy Từ - Bùi Đạt; Đào Duy Từ -Yết Kiêu; từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; đồng thời gắn kết để phát huy hiệu quả tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24.
6. Quy mô đầu tư: 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đô thị, cấp III.

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng: 1.400m, trong đó:

+ Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đến Nông Quốc Chấn dài khoảng 900m: Đầu tư  hệ thống thoát nước; Bó vỉa, vỉa hè: Sử dụng đá tự nhiên, trước mắt đầu tư vỉa hè rộng mỗi bên 3m.
+ Đoạn từ Nông Quốc Chấn đến đường Trần Văn Hai dài khoảng 500m: Đầu tư hoàn chỉnh mặt đường rộng 12m theo quy hoạch (trong đó tận dụng lại 8m mặt đường bê tông nhựa hiện trạng, đồng thời mở rộng thêm nền, mặt đường bê tông nhựa ra mỗi bên 2,0m); hệ thống thoát nước; Bó vỉa, vỉa hè: Sử dụng đá tự nhiên, trước mắt đầu tư vỉa hè rộng mỗi bên 3m.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 55.625 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: 
+ Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý): 28.580 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố: 27.045 triệu đồng.

- Khả năng cân đối vốn: Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý): 28.580 triệu đồng, đã dự kiến bố trí tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh và Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 27.045 triệu đồng, đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum cam kết bố trí vốn đổi ứng ngân sách thành phố để thực hiện dự án tại Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021. Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phân bổ từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện và đề nghị thành phố Kon Tum ưu tiên cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách thành phố cho dự án thực hiện đúng tiến độ.

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	

	Tổng cộng
	55.625
	28.580
	27.045
	

	Năm thứ nhất
	30.000
	10.000
	20.000
	

	Năm thứ hai
	25.625
	18.580
	7.045
	


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo.
10. Địa điểm thực hiện: Phường Thống Nhất và Thắng Lợi thành phố Kon Tum.

11. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đô thị, hạ tầng xã hội của thành phố Kon Tum theo qui hoạch, nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực...
- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công và hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiện và môi trường xã hội nhưng không đáng kể do hoạt động của máy móc, thiết bị trực tiếp thi công xây dựng cũng gây ra một số tác động tiêu cực cho môi trường tự nhiên trong khu vực, đặc biệt là môi trường không khí nhưng không đáng kể. Trong qua trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thi công nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường một cách ít nhất.

12. Các ý kiến khác: Không.
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 55.625 triệu đồng (dự án nhóm C) có sử dụng ngân sách tỉnh, do đó thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN
Dự án này đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.
Tuy nhiên, hiện nay dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24 do Ban Quản lý các dự án 98 đang triển khai đầu tư có đoạn tuyến từ đường Lý Thái Tổ đến giao Quốc lộ 24 (Km5+458,76-Km10+119), đoạn tuyến này đi qua đường Nguyễn Huệ - Đào Duy Từ - Trần Văn Hai với quy mô xây dựng là “giữ nguyên hiện trạng các tuyến đường”. Do đó có sự trùng lặp về phạm vi đầu tư với dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai) do Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất và hiện tại Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24 chưa được quyết toán. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cụ thể như sau:
- Phương án 1: Tạm thời chưa trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại thời điểm hiện nay. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với chủ đầu tư và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau khi dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 
- Phương án 2: Trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai các bước tiếp theo theo quy định, vì đoạn tuyến đi qua đường Nguyễn Huệ - Đào Duy Từ - Trần Văn Hai của dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 với quy mô xây dựng là “giữ nguyên hiện trạng các tuyến đường” (không đầu tư), nên mặc dù thuộc phạm vi của dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, nhưng không bị trùng lắp trong việc đầu tư.
Qua xem xét 02 phương án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lựa chọn phương án 2, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Có các dự thảo văn bản kèm theo)./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Lưu: VT, TH, PVB.
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(đã ký)
Ngô Việt Thành


� Được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 07 năm 2017





