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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 90/BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 07  tháng 4  năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum);
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum);

3. Văn bản tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý chủ trương đầu tư dự án (Công văn số 1018/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum);
4. Công văn số 295/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum;
5. Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum;

6. Công văn số 236/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum;
7. Công văn số 486/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum;

8. Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hoàn chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.

9. Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum (lần 2).
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum.

2. Dự án nhóm: C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Quyết Thắng, phường Quang Trung -thành phố Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 
- Tổng mức đầu tư: khoảng 77.051 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum): 29.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 48.051 triệu đồng.
8. Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư: 
- Thời gian thực hiện: 2021-2023.
- Phân kỳ đầu tư:
ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	Tổng cộng:
	77.051
	

	Năm thứ nhất 
	37.051
	

	Năm thứ hai
	20.000
	

	Năm thứ ba
	20.000
	


9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
11. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum (Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021), Sở Tài chỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021):

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum 29.000 triệu đồng. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 295/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021):
Đề nghị Chủ đầu tư tính toán so sánh việc sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa với phương án sử dụng các loại kết cấu mặt đường khác phù hợp với đường đô thị như Cacboncor Asphalt... để có cơ sở lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế-kỹ thuật.
3. Sở Xây dựng (tại Công văn số 236/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021):
3.1. Sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là phù hợp.
3.2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư

a) Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng hư hỏng nền, mặt đường hiện trạng; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị thành phố Kon Tum là phù hợp.

b) Quy mô đầu tư: Loại công trình giao thông trong đô thị; công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp III.

Các nội dung đề xuất đầu tư: Nâng cấp, cải tạo mặt đường hiện trạng; đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm (công trình cấp, thoát nước; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; vỉa hè; an toàn giao thông...); tổng chiều dài xây dựng khoảng 1.505 m, trong đó:

	
	Đoạn tuyến
	Chiều
	
	Quy mô MCN (m)
	

	TT
	
	dài
	Nền
	Mặt
	Dải phân
	Vỉa hè

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(m)
	đường
	đường
	cách
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng mới đoạn tuyến từ
	
	
	
	
	

	1
	đường Trần Hưng Đạo đến
	145
	20
	10
	-
	2×5

	
	đường Lê Lợi.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn Lê Lợi – Bà Triệu:
	
	
	
	
	

	2
	Nâng cấp, cải tạo mặt đường;
	560
	20
	10
	-
	2×5

	
	đầu tư xây dựng vỉa hè và hệ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	thống cấp thoát nước
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn Bà Triệu – cầu nhà máy
	
	
	
	
	

	
	đường: Nâng cấp, cải tạo và
	
	
	
	
	

	3
	mở rộng mặt đường hiện
	800
	20
	10
	-
	2×5

	
	trạng; đầu tư xây dựng vỉa hè
	
	
	
	
	

	
	và hệ thống cấp thoát nước.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng nhận thấy quy mô đầu tư đề xuất cơ bản đáp ứng mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, cần xem xét đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Hai Bà Trưng – Bà Triệu – Hoàng Thị Loan theo quy hoạch đã xác định.

c) Địa điểm và phạm vi đầu tư: Phường Quyết Thắng, phường Quang Trung -thành phố Kon Tum.

3.3. Sự phù hợp quy hoạch xây dựng

Dự án đề xuất phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông được xác định tại Đồ án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Tây thị xã (nay là thành phố) Kon Tum, tỉnh Kon Tum, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2007. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Hai Bà Trưng – Bà Triệu – Hoàng Thị Loan theo quy hoạch đã xác định.

4.4. Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng đề xuất là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất. Tuy nhiên tổng mức đầu tư đề xuất (khoảng 77,051 tỷ đồng) cao hơn dự kiến kế hoạch đầu tư từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (khoảng 32,767 tỷ đồng). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, cân đối nguồn vốn thực hiện dự án theo từng giai đoạn cho phù hợp.

4.5. Về dự kiến thời gian thực hiện dự án: Phù hợp

4. Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 486/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021).

Thống nhất với nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Kon Tum lấy cơ sở triển khai.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021).

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị (có photocopy các văn bản góp ý kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp thu bổ sung, giải trình, hoàn chỉnh lại hồ sở đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo ý kiến tham gia của các đơn vị nói trên. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, hoàn chỉnh lại một số nội dung:

- Về nguồn vốn đầu tư của các dự án theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Ngoài dự kiến nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (theo dự kiến tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum) theo báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum còn có các nguồn vốn hợp pháp khác, đề nghị đơn vị xác định rõ nguồn khác là nguồn vốn nào và thuộc ngân sách của cấp nào theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

- Về nhóm dự án: Đề nghị đơn vị điều chỉnh thành Dự án nhóm C, vì hiện nay không còn quy định dự án trọng điểm nhóm C.

- Về cấp quyết định chủ trương đầu tư: Đề nghị điều chỉnh thành Hội đồng nhân dân tỉnh (đây là các dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C).

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, giải trình tại Công văn số 1018/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021 và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Ngày 26 tháng 03 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 785/SKHĐT-TH về việc lấy ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum (lần 2), trong đó: Đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình và hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng dự án nói trên của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 và được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:
Thành phố Kon Tum đang nỗ lực phấn đấu để trở thành đô thị loại II trong thời gian đến. Để đạt được mục tiêu này, thành phố Kon Tum đã ưu tiên đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc Tây Nguyên và phát triển hài hòa, bền vững. 

Đối với tuyến đường Hai Bà Trưng: Tuyến đường được đầu tư xây dựng khá lâu. Qua thời gian khai thác, mặt đường đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà trên mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm. Mặt khác, dọc hai bên tuyến đường chưa được đầu tư hoàn chỉnh vỉa hè, hệ thống thoát nước (nước mưa, nước thải) nên nước mưa từ các đường trong khu vực đổ về mang theo đất, đá, cây cối, rác thải, ... gây ngập úng tại một số vị trí, làm mất mỹ quan đô thị; cản trở giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. 

Để khắc phục tình trạng hư hỏng nền, mặt đường; tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường nhằm tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra; đồng thời, từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Kon Tum, chuẩn bị và tạo điều kiện để nâng cấp xã Vinh Quang thành phường thuộc thành phố, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực hướng đến đô thị loại II trong thời gian đến, thì việc đầu tư nâng cấp, cải tạo Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường) là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
Việc đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum là phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch giao thông được xác định tại Đồ án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực các
phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
1355/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi
tiết xây dựng khu dân cư phía Tây thị xã (nay là thành phố) Kon Tum, tỉnh Kon
Tum, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 11 năm 2007.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 77.051 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng hư hỏng nền, mặt đường; tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; góp phần từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị khu vực thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
6. Quy mô đầu tư: 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đô thị, cấp III.

- Tổng chiều dài xây dựng khoảng 1.505m; trong đó: 

+ Đoạn Trần Hưng Đạo - Lê Lợi dài khoảng 145m: Đầu tư xây dựng mới nền đường rộng 20m (trong đó: Mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,0m).

+ Đoạn Lê Lợi - Bà Triệu dài khoảng 560m: Cải tạo, nâng cấp mặt đường rộng 10m; đầu tư mới vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

+ Đoạn Bà Triệu - cầu nhà máy đường dài khoảng 800m: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đường cũ rộng 10m; đầu tư mới vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

+ Đầu tư nút giao thông Hai Bà Trưng - Bà Triệu - Hoàng Thị Loan.
- Hệ thống thoát nước, Điện chiếu sáng, An toàn giao thông,...
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 77.051 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: 
+ Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025: 29.000 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 48.051 triệu đồng.

- Khả năng cân đối vốn: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất) đã dự kiến bố trí cho dự án 29.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh và Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 48.051 triệu đồng. Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị thành phố Kon Tum ưu tiên cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 cho dự án để thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ.

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	

	Tổng cộng
	77.051
	29.000
	48.051
	

	Năm thứ nhất
	15.000
	-
	15.000
	

	Năm thứ hai
	29.000
	14.000
	15.000
	

	Nam thứ ba
	33.051
	15.000
	18.051
	


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo.
10. Địa điểm thực hiện: Phường Quyết Thắng, phường Quang Trung -thành phố Kon Tum.

11. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị khu vực thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian đô thị; tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi góp phần âng cao chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.
- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công và hoạt động của dự án do hoạt động của máy móc, thiết bị trực tiếp thi công xây dựng cũng gây ra một số tác động tiêu cực cho môi trường tự nhiên trong khu vực, đặc biệt là môi trường không khí nhưng không đáng kể. Trong qua trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thi công nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường một cách ít nhất.

12. Các ý kiến khác: Không. 
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 77.051 triệu đồng (dự án nhóm C), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đẩy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Dự án này đã có trong danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.
(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Lưu: VT, TH, PVB.
	GIÁM ĐỐC 

(đã ký)
Ngô Việt Thành


