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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 116/BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 18  tháng 4  năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định
 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường Trần Khánh Dư 

(đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
3. Văn bản tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý chủ trương đầu tư dự án (Công văn số 1301/UBND-TH ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
4. Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021 Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đối với Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.
5. Công văn số 295/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
6. Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
7. Công văn số 236/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
8. Công văn số 486/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
9. Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hoàn chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.

10. Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum (lần 2).
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ 
1. Tên dự án: Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum.
2. Dự án nhóm: B
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 
- Tổng mức đầu tư: khoảng 71.894 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum): 54.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 17.894 triệu đồng.
8. Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư: 
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 trở đi (theo quy định).

- Phân kỳ đầu tư:
ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	Tổng cộng:
	71.894
	

	Năm thứ nhất 
	26.894
	

	Năm thứ hai
	25.000
	

	Năm thứ ba
	20.000
	


9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.
11. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum (Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2021), Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021):

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum 54.000 triệu đồng. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 295/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021):
Đề nghị Chủ đầu tư tính toán so sánh việc sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa với phương án sử dụng các loại kết cấu mặt đường khác phù hợp với đường đô thị như Cacboncor Asphalt... để có cơ sở lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế-kỹ thuật.
3. Sở Xây dựng (tại Công văn số 236/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021):
3.1. Sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là phù hợp

3.2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư

a) Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị thành phố Kon Tum là phù hợp.

b) Quy mô đầu tư: Loại công trình giao thông trong đô thị; công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp III.

- Các nội dung đề xuất đầu tư: Đầu tư tuyến đường với kết cấu mặt đường cấp cao A1 có mô đun đàn hồi Eyc≥120Mpa; đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm (công trình cấp, thoát nước; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; vỉa hè; an toàn giao thông...); tổng chiều dài xây dựng khoảng 1.200 m, trong đó:

	
	Đoạn tuyến
	Chiều
	
	Quy mô MCN (m)
	

	TT
	
	dài
	Nền
	Mặt
	Dải phân
	Vỉa hè

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(m)
	đường
	đường
	cách
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoạn từ đường U Rê đến
	165
	20
	10
	-
	2×5

	
	đường Trần Phú.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đoạn từ đường Trần Phú đến
	1.035
	32
	2×10=20
	2
	2×5

	
	đường Trần Văn Hai
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



- Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng nhận thấy quy mô đầu tư đề xuất cơ bản đáp ứng mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, quy mô mặt cắt ngang cần xem xét đầu tư đồng bộ bãi đỗ xe theo quy hoạch xác định (thuộc đoạn tuyến từ đường Trần Phú đến đường Trần Văn Hai).

c) Địa điểm và phạm vi đầu tư: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.
3.3. Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông được xác định tại Đồ án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Nam phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010.

3.4. Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng đề xuất là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất. Tuy nhiên tổng mức đầu tư đề xuất (khoảng 71,894 tỷ đồng) cao hơn dự kiến kế hoạch đầu tư từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (khoảng 60,917 tỷ đồng). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, cân đối nguồn vốn thực hiện dự án theo từng giai đoạn cho phù hợp.

3.5. Về dự kiến thời gian thực hiện dự án: Phù hợp

3.6. Đối với đoạn tuyến từ đường Trần Phú đến đường Trần Văn Hai đi trên đất quốc phòng hiện do Sư Đoàn 10 đang quản lý. Một phần đoạn tuyến nằm trong phạm vi diện tích đất quốc phòng (khoảng 33,63ha) đã được Bộ Quốc phòng đồng ý về chủ trương chuyển giao cho địa phương (Văn bản số 13701/BQP-TM ngày 05/12/2009) và có một phần đoạn tuyến nằm ngoài phạm vi 33,63ha. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi của việc Quyết định chủ trương đầu tư và thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đối với đoạn tuyến này, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần rà soát, làm rõ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 486/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021).

Thống nhất với nội dung đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum của Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum
. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum bổ sung các dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Kon Tum lấy cơ sở triển khai.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021).

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp thu bổ sung, giải trình, hoàn chỉnh lại hồ sở đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo ý kiến tham gia của các đơn vị nói trên. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, hoàn chỉnh lại một số nội dung:

- Về nguồn vốn đầu tư của các dự án theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Ngoài dự kiến nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (theo dự kiến tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum) theo báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum còn có các nguồn vốn hợp pháp khác, đề nghị đơn vị xác định rõ nguồn khác là nguồn vốn nào và thuộc ngân sách của cấp nào theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

- Về nhóm dự án: Đề nghị đơn vị điều chỉnh thành Dự án nhóm C, vì hiện nay không còn quy định dự án trọng điểm nhóm C.

- Về cấp quyết định chủ trương đầu tư: Đề nghị điều chỉnh thành Hội đồng nhân dân tỉnh (vì đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng).

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, giải trình hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 1301/UBND-TH ngày 08 tháng 4 năm 2021.

Ngày 26 tháng 03 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 785/SKHĐT-TH đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình và hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng dự án nói trên của Ủy ban nhân dân thành phố và được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:
Thành phố Kon Tum đang nỗ lực phấn đấu để trở thành đô thị loại II trong thời gian đến. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố Kon Tum đã ưu tiên đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc Tây Nguyên và phát triển hài hòa, bền vững. Do đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng luôn đóng một vai trò rất quan trọng và là nền tảng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, trên địa bàn nội thành của thành phố vẫn còn một số tuyến đường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, định hướng lâu dài nhằm tạo sự kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, nhất là các trục đường liên khu vực để hình thành và phát triển đô thị nội thành nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư, nên không đáp ứng đủ lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng, trong đó có đường Trần Khánh Dư (đoạn Urê - Trần Văn Hai). Đây là đoạn tuyến liên khu vực nối phường Duy Tân và phường Trường Chinh, liên thông đến đường Trần Văn Hai về Quốc lộ 24, là một trong những tuyến đường trục chính, huyết mạch theo hướng Đông - Tây của thành phố. 

Mặt khác, tại khu vực sân vận động tỉnh hiện nay chỉ có một trục đường giao thông chính là đường Trường Chinh nên chưa thể đảm bảo phân luồng giao thông mỗi khi tổ chức các sự kiện lớn. Bên cạnh đó, tại khu vực này hiện đang hình thành một số khu dân cư mới nên lưu lượng xe dự kiến sẽ tăng nhiều trong thời gian đến. Xuất phát từ những nội dung trên, để giảm lưu lượng xe trên trục đường Trường Chinh, Nơ Trang Long, Trần Phú, Nguyễn Viết Xuân trong giờ cao điểm và từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị theo quy hoạch, hướng đến một thành phố văn minh, hiện đại thì việc đầu tư xây dựng đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, góp phần để thành phố Kon Tum sớm đạt chuẩn đô thị loại II theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Trần Khánh Dư (đoạn U Rê – Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
Việc đầu tư xây dựng công trình: Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Đồ án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Nam phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010; phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
Việc đầu tư xây dựng công trình: Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. 
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 71.894 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị khu vực phía Đông Bắc thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; giảm thiểu sự ùn tắc giao thông trên một số tuyến khi có các sự kiện lớn tổ chức tại khu vực Sân vận động tỉnh; tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
6. Quy mô đầu tư: 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đô thị, cấp III.

- Tổng chiều dài xây dựng khoảng 1.200m; trong đó:

+ Đoạn U Rê - Trần Phú dài khoảng 165m: Nền đường rộng 20m (trong đó: Mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,0m).

+ Đoạn Trần Phú - Trần Văn Hai dài khoảng 1.035m: Nền đường rộng 32m (trong đó: Mặt đường mỗi bên rộng 10m, dải phân cách giữa rộng 2,0m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,0m); kết hợp bãi đậu xe.

- Vỉa hè, Hệ thống thoát nước, Điện chiếu sáng, An toàn giao thông,...
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 71.894 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: 
+ Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý): 54.000 triệu đồng.
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố: 17.894 triệu đồng.

- Khả năng cân đối vốn: Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Nguồn thu sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý): 54.000 triệu đồng, đã dự kiến bố trí tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 17.894 triệu đồng, đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum cam kết bố trí tại Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 4 năm 2021. Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện và đề nghị thành phố Kon Tum ưu tiên cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 cho dự án thực hiện đúng tiến độ.

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 
ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	

	Tổng cộng
	71.894
	54.000
	17.894
	

	Năm thứ nhất
	21.894
	4.000
	17.894
	

	Năm thứ hai
	25.000
	25.000
	
	

	Năm thứ ba
	25.000
	25.000
	
	


b) Tiến độ thực hiện: Hiện nay, diện tích đất tại khu vực dự án đang do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và Sư đoàn Đăk Tô quản lý (chưa bàn giao ngoài thực địa về cho tỉnh), do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ thực hiện bắt đầu từ năm 2023 để có đủ thời gian chuẩn bị.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.
10. Địa điểm thực hiện: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

11. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Việc đầu tư công trình nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực thành phố Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong khu vực. 

- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công và hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiện và môi trường xã hội nhưng không đáng kể do hoạt động của máy móc, thiết bị trực tiếp thi công xây dựng cũng gây ra một số tác động tiêu cực cho môi trường tự nhiên trong khu vực, đặc biệt là môi trường không khí nhưng không đáng kể. Trong qua trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thi công nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường một cách ít nhất.

12. Các ý kiến khác: Hiện nay, dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum có một phần đoạn tuyến đi qua đất Quốc phòng, trong đó: có đoạn tuyến thuộc phạm vi 33,63 ha được Bộ Quốc phòng đồng ý bàn giao cho tỉnh Kon Tum tại Công văn số 13701/BQP-TM ngày 05 tháng 12 năm 2009 (nhưng chưa thực hiện công tác bàn giao đất cho tỉnh) và có một phần đoạn tuyến nằm ngoài phạm vi 33,63 ha đã được Bộ Quốc phòng đồng ý tại Công văn số 13701/BQP-TM ngày 05 tháng 12 năm 2009 nói trên; đồng thời có một phần đoạn tuyến đi qua diện tích đất đang do Cục dự trữ Bắc Tây Nguyên quản lý (Hiện nay, Cục dự trữ Nhà nước Bắc Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị hoàn thành thủ tục đầu tư Kho dự trữ Kon Tum 2 tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum và có ý kiến với Tổng cục dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính xem xét bố trí đủ vốn để xây dựng công trình hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng; đồng thời, có kế hoạch di dời Kho dự trữ hiện trạng tại Công văn số 501/UBND-HTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 71.894 triệu đồng (dự án nhóm C), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN
Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum cơ bản đầy đủ. Dự án đã có trong danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Tuy nhiên hiện tại, dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum có một phần đoạn tuyến đi qua đất Quốc phòng (do Sư đoàn Đăk Tô quản lý) và một phần đoạn tuyến đi qua diện tích đất đang do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên quản lý như đã nêu ở trên. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các phương án như sau:
- Phương án 1: Tạm thời chưa trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại thời điểm hiện nay, vì diện tích đất khu vực dự án chưa được bàn giao thực tế về cho tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau khi Bộ Quốc phòng bàn giao diện tích đất khu vực dự án đi qua và Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên bàn giao đất ngoài thực địa cho tỉnh.
- Phương án 2: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (có dự thảo các văn bản kèm theo). Sau khi Bộ Quốc phòng bàn giao ngoài thực địa diện tích đất Quốc phòng có đoạn tuyến của dự án đi qua cho tỉnh Kon Tum quản lý và Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên bàn giao đất ngoài thực địa cho tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo quy định. 
Qua xem xét 02 phương án trên, để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lựa chọn phương án 1: Tạm thời chưa trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào thời điểm hiện nay; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào thời điểm thích hợp. Trường hợp UBND tỉnh quyết định chọn phương án 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư có dự thảo các văn bản kèm theo.
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Lưu: VT, TH, PVB.
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(đã ký)
Ngô Việt Thành


� Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê – Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum






