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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 149  /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày  27   tháng  11  năm 2020


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể 
và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;
Căn cứ Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tại Tờ trình số 181/TTr-UBND, Báo cáo số 705/BC-UBND và Báo cáo số 704/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 334/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020,
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai như sau:
1. Lý do điều chỉnh: 
Dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015; phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư 86.582 triệu đồng, đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, dự án đã được Chỉnh phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư với mức vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương là 77.930 triệu đồng(
); tính đến nay, dự án đã được Trung ương bố trí đủ vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020(
). 

Tuy nhiên, vì tại thời điểm phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và tổ chức đấu thầu thi công xây lắp, Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ chưa ban hành; đồng thời, huyện đã cố gắng rà soát để cắt giảm, dừng thi công các hạng mục chưa thật sự cần thiết nhưng dự án vẫn chưa đủ chỉ tiêu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư được giao.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó có quy định “cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020”(
). 

Do đó, để có cơ sở sử dụng các nguồn vốn ngoài nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ (theo chủ trương đầu tư đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định) khi không thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh nguồn vốn đầu tư) của dự án là cần thiết. Do nguồn vốn đầu tư của dự án có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt nên cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.
2. Nội dung điều chỉnh:

	Nội dung
	Đã phê duyệt tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 09/7/2015
	Đề nghị điều chỉnh 

	Nguồn vốn đầu tư
	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương.
	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; Ngân sách địa phương.


- Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: 
Tính đến kế hoạch năm 2020, dự án đã được bố trí 77.930 triệu đồng để thực hiện. Đối với nhu cầu kinh phí còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của tỉnh theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, Kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Ia H’Drai;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);

- Lưu: VT, KTTH.TK.
	CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�)  Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn từ các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017.


(�) Dự án đã được bố trí kế hoạch vốn 04 năm, cụ thể: Năm 2016: 13.000 triệu đồng; Năm 2017: 13.114 triệu đồng; Năm 2018: 10.000 triệu đồng và Năm 2019: 41.816 triệu đồng.


(�) Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 7307/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03 tháng 11 năm 2020, theo đó: “Dự án không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư khi đáp ứng cả 2 điều kiện: (1) Khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; (2) Được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020”.





