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BÁO CÁO THẨM TRA
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Khoản 7 Điều 17([footnoteRef:2]), Khoản 1 Điều 34([footnoteRef:3]) Luật Đầu tư công năm 2019, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy là đúng thẩm quyền quy định. [2:  “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”]  [3:  “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”] 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết
	Dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư([footnoteRef:4]), với tổng mức đầu tư khoảng 35.999 triệu đồng (thuộc dự án nhóm C); cơ cấu nguồn vốn từ ngân sách tỉnh (khoảng 25.000 triệu đồng), ngân sách huyện (khoảng 10.999 triệu đồng). [4:  Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.] 

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay dự án đã được bố trí 26.366 triệu đồng để triển khai thực hiện, trong đó, ngân sách tỉnh đã bố trí 25.000 triệu đồng và ngân sách huyện là 1.366 triệu đồng([footnoteRef:5]). Đến ngày 31/12/2021, dự án đã giải ngân lũy kế 18.914,24 triệu đồng/26.366 triệu đồng kế hoạch vốn được giao (trong đó giải ngân vốn ngân sách tỉnh năm 2020 là 10.000 triệu đồng và năm 2021 là 8.914,24 triệu đồng/15.000 triệu đồng). Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, yếu tố tác động bởi thời tiết mưa nhiều và tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; bên cạnh đó lưu lượng xe vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất nông nghiệp lưu thông rất lớn, nên công tác tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn. Để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh một số nội dung sau: [5:  Phần vốn ngân sách huyện còn lại chưa bố trí cho dự án khoảng 9.633 triệu đồng.] 

- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “02 năm” thành “03 năm”.
- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Từ năm 2020-2021” thành “Từ năm 2020-2022”.
* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào Thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung điều chỉnh không làm thay đổi về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư của dự án so với chủ trương phê duyệt ban đầu; việc điều chỉnh thời gian thực hiện từ 02 năm thành 03 năm là đảm bảo theo quy định Luật Đầu tư công (dự án nhóm C không quá 03 năm). Dự án đã được đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:
- Chỉ đạo UBND huyện Kon Rẫy cam kết bố trí đủ vốn đối ứng dứt điểm trong năm 2022; đẩy nhanh việc giải ngân vốn, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.
- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.
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