

Số: 9605/BC-BKHĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 20/6/2019 trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum (sau đây gọi tắt là Dự án) và văn bản số 1868/UBND-KTTH ngày 25/7/2019 bổ sung hồ sơ thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính số 73/TTr-UBND ngày 20/6/2019, văn bản số 1868/UBND-KTTH ngày 25/7/2019 bổ sung hồ sơ thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Văn bản thẩm định dự án trong nội bộ tỉnh Kon Tum gồm:

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI kỳ họp thứ 8 về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

- Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đề nghị thống nhất ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

- Nghị quyết số 59/HĐND-CTHĐ ngày 10/6/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 44/TTr-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

- Báo cáo số 147/BC-SKHĐT ngày 15/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

- Tờ trình số 156/TT-BQLDA ngày 26/3/2019 của Ban Quản lý các Dự án 98, tỉnh Kon Tum về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

- Báo cáo số 154/TT-BQLDA ngày 26/3/2019 của Ban Quản lý các Dự án 98, tỉnh Kon Tum về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

3. Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 15/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công: Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

3. Các văn bản quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 -2020:

- Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

- Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2016-2020.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Bộ Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. **Tên dự án:** Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.
2. **Dự án nhóm:** Nhóm B.
3. **Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. **Cấp quyết định đầu tư:** Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý các dự án 98.
6. **Địa điểm thực hiện dự án:** Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
7. **Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:** Khoảng 1.492,6 tỷ đồng
 - Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án), trong đó: 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung chưa phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phần còn lại từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
 - Ngân sách địa phương (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án): Từ nguồn thu khai thác quỹ đất và nguồn vốn hợp pháp khác.
8. **Nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
9. **Ngành, lĩnh vực:** Giao thông.
10. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện từ 2019.
11. **Hình thức đầu tư của dự án:** Xây dựng mới.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Tổng hợp ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án của Bộ Tài chính tại Văn bản số 9442/BTC-ĐT ngày 14/8/2019:

1. Về các thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ dự án

Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án được lập theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Điều 3 Nghị định số

120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

2. Về mục đích, đối tượng bố trí vốn từ nguồn vốn ngân sách

Theo hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Dự án có tổng mức đầu tư là 1.492 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, mục tiêu đầu tư dự án nhằm giảm tải áp lực về giao thông cho đường Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn qua thành phố Kon Tum góp phần làm giảm mật độ lưu lượng tham gia giao thông, tăng năng lực thông hành và giảm thiểu tai nạn giao thông; kết nối các khu công nghiệp, các khu đô thị và dân cư, khu du lịch sinh thái, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sân bay Kon Tum; hoàn chỉnh trục giao thông chính cho khu vực phía Tây thành phố Kon Tum, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vận tải trước mắt cũng như lâu dài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Kon Tum nói riêng và cả Tây nguyên nói chung; khai thác được quỹ đất rộng lớn bên bờ phải sông Đăk Bla, phía Tây và Tây Nam thành phố Kon Tum để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung cũng như tại khu vực tuyến dự án đi qua.

- Tại báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chưa đề xuất nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án thuộc Chương trình mục tiêu cụ thể. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum rà soát, đảm bảo nội dung đầu tư của dự án thuộc đối tượng hỗ trợ vốn theo đúng quy định.

3. Về khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương cho dự án trong giai đoạn 2016-2020

- Theo hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Dự án có tổng mức đầu tư là 1.492 tỷ đồng và được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và ngân sách địa phương (nguồn thu khai thác quỹ đất và các nguồn vốn hợp pháp khác).

- Tại Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 29/3/2019 của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phương án phân bổ 10% dự phòng chung vốn NSTW giai đoạn 2016-2020; Dự án được dự kiến bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

Tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối được nguồn ngân sách hàng năm, bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 từ điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án theo thẩm quyền (riêng các dự án quan trọng quốc gia phải báo cáo Quốc hội) và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi (nếu có)... Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2020).

Tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019, việc triển khai phương án xử lý dự phòng chung theo Nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, hoàn thiện phương án xử lý dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi triển khai.

Từ tình hình trên, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo liên quan và khả năng cân đối nguồn vốn để có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đảm bảo đúng quy định.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Về hồ sơ trình thẩm định nguồn vốn dự án:

Hồ sơ Dự án kèm theo Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 20/6/2019 và văn bản số 1868/UBND-KTTH ngày 25/7/2019 bổ sung hồ sơ thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được lập theo quy định Điều 27 Luật Đầu tư công và Điều 21 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Về sự cần thiết và sự phù hợp về mục đích, đối tượng đầu tư:

2.1. Về sự cần thiết đầu tư dự án:

Theo báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định sơ bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum nhằm mục đích mở rộng cảnh quan đô thị và làm động lực để thu hút, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương là cần thiết và cấp bách và phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Kon Tum đến năm 2020 và định hướng năm 2025 (tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

2.2. Về đối tượng đầu tư:

Tại thông báo số 396/TB-VPCP ngày 15/10/2019 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo: Về hỗ trợ kinh phí để đầu tư Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum: “*Đồng ý chủ trương, Tỉnh thực hiện các thủ tục của Dự án và phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ vốn đầu tư theo hướng ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phần còn lại Tỉnh khai thác quỹ đất và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định*”.

Theo báo cáo của tỉnh Kon Tum, dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm áp lực về giao thông cho đường Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn qua thành phố Kon Tum, kết nối các khu công nghiệp, các khu đô thị và dân cư, khu du lịch sinh thái, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sân bay Kon Tum, hoàn chỉnh trục giao thông chính cho khu vực phía Tây thành phố Kon Tum, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. Do vậy, dự án thuộc đối tượng xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 4/11/2019 về việc điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về quy mô, định mức đầu tư, tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư

- Quy mô:

+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng: Khoảng 95,72 ha.

+ Đường giao thông có chiều dài khoảng 20,5km, mặt đường bê tông nhựa, nền đường rộng 14m (trong đó, giải phân cách giữa rộng 2m; mặt đường gồm 02 làn xe cơ giới rộng $2 \times 3,5\text{m} = 7\text{m}$ và 02 làn xe thô sơ rộng $2 \times 2\text{m} = 4\text{m}$; lề đường rộng $2 \times 0,5\text{m}$).

+ Công trình cầu: 04 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, khổ cầu 14m (bằng khổ đường), trong đó: Cầu qua suối Tân Điền (dài khoảng 44m), Cầu qua sông Đăk Bla (dài khoảng 340m), Cầu cạn (dài khoảng 53m), Cầu cạn (dài khoảng 86m).

+ Hệ thống thoát nước, gia cố taluy, nút giao thông và an toàn giao thông.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum căn cứ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật đơn giá và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để rà soát và chịu

trách nhiệm về tổng mức đầu tư dự án đảm bảo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng.

- Tổng mức đầu tư:

Theo Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tỉnh đề nghị Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.492,6 tỷ đồng và đề nghị thẩm định:

+ Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án), trong đó: 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung chưa phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phần còn lại từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

+ Ngân sách địa phương (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án): Từ nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong điều kiện nguồn vốn trung ương giai đoạn 2016-2020 khó khăn, không đủ đáp ứng số vốn đề nghị hỗ trợ của tỉnh tại Tờ trình số 73/TTr-UBND, mặt khác, nguyên tắc tiêu chí bố trí nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn thiện, nên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cân nhắc về quy mô và tổng mức đầu tư dự án và phân kỳ đầu tư để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn.

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

Tại văn bản số 3127/UBND-KTTH ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về đăng ký phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương và năm 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã dự kiến bố trí vốn cho dự án trên là 40 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020. Do đó, số vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 bố trí cho Dự án bằng với số vốn ngân sách trung ương năm 2020 tỉnh dự kiến bố trí cho Dự án là 40 tỷ đồng.

Căn cứ quy định pháp luật về đầu tư công và khả năng cân đối ngân sách nhà nước theo tiêu chí, nguyên tắc vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có trách nhiệm xem xét, bố trí vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo hoàn thành Dự án theo tiến độ.

IV. KẾT LUẬN

Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum là dự án khởi công mới sử dụng nguồn dự phòng chung ngân sách trung ương Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm:

(1) Rà soát về quy mô, suất đầu tư của dự án, phân kỳ đầu tư, định mức đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công; chịu trách nhiệm về tính chính xác trong báo cáo mục tiêu, nội dung, quy mô, tiêu chuẩn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối vốn cho Dự án; rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; bố trí vốn cho Dự án từ kế hoạch 2020 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3127/UBND-KTTH ngày 22/11/2019.

Trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án cao hơn mức đã dự kiến, địa phương phải tự cân đối từ ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

(2) Thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

(3) Tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội, đối với số vốn dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Quốc hội giao cho Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương và các dự án. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum hoàn chỉnh cơ cấu nguồn vốn và trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đầu tư công. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo dõi, giám sát.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum biết và phối hợp thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài Chính;
- Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum;
- Vụ THKTQD;
- Lưu: VT, Vụ KTĐP< (L6)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Đức Trung