

BÁO CÁO

Về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đắk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Kính gửi:

- UBND tỉnh Kon Tum;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư số 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt công trình và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 120/2018/NĐ-CP, ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ nghị định 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

UBND huyện Tu Mơ Rông kính trình UBND tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đắk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đắk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

2. Dự án nhóm: Nhóm C

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Kon Tum.

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tu Mơ Rông.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:

- Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 49.500.000.000 đồng.

* Trong đó:

Chi phí xây dựng:	40.871.034.000	đồng
Chi phí thiết bị:	312.411.000	đồng
Chi phí quản lý dự án:	818.427.000	đồng
Chi phí TVĐT xây dựng:	3.315.049.000	đồng
Chi phí khác:	1.668.696.000	đồng
Chi phí bồi thường GPMB:	1.000.000.000	đồng
Chi phí dự phòng:	1.514.383.000	đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

* Trong đó:

+ Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 20.000.000.000 đồng.

+ Vốn Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác (*tặng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách...*): 29.500.000.000 đồng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư.

Việc đầu tư xây dựng dự Dự án kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter là cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter đặc biệt là tuyến QL 40B, Tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện được duyệt.

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng các dự án trên phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hình tế - xã hội tỉnh Kon Tum.

3. Về sự không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư dự án:

Dự án trên chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

4. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

4.1. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo tăng khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng lũ quét thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter và tạo quỹ đất dọc theo Quốc lộ 40B.

Bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B, tiêu thoát nước cho khu trung tâm huyện sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành.

Tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được duyệt.

Tạo tuyến đường giao thông, hành lang khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí dọc theo hai bên bờ suối, đảm bảo tạo cảnh quan đẹp cho khu trung tâm huyện lỵ.

4.2. Quy mô xây dựng dự kiến:

1. Tuyến kè: Tổng chiều dài tuyến $L = 1,55\text{km}$ (tính cả 2 bờ).

2. Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt $K = 0,98$, phần gia cố chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1*2 dày 8 cm, tấm hình lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1 * 2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích thước (2 * 2)m.

3. Chân kè: Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1* 2, bên ngoài tường bê tông là lăng thể đá đổ. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở.

4. Đỉnh kè: Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây.

5. Công trình phụ trợ gồm:

- Công thoát nước tại các vị trí hợp thủy xuống lòng suối.
- Hệ thống lan can bảo vệ bờ.
- Hệ thống điện chiếu sáng.

6. Loại công trình: Công trình thủy lợi.

7. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.

8. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 49.500.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

* Trong đó:

+ Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 20.000.000.000 đồng.

+ Vốn Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác (tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách...): 29.500.000.000 đồng.

9. Dự kiến nguồn vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư theo thời gian:

DVT: Đồng

TT	Năm thực hiện	Tổng vốn	Ghi chú
	Tổng cộng	49.500.000.000	
1	Từ năm 2020 trở đi	49.500.000.000	

10. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội, xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế-xã hội:

10.1. Tác động về môi trường, xã hội của dự án: Trong quá trình thi công có các biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.

10.2. Sơ bộ về hiệu quả đầu tư về kinh tế, xã hội của dự án:

Đảm bảo tăng khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng lũ quét thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter và tạo quỹ đất dọc theo Quốc lộ 40B.

Bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, tiêu thoát nước cho khu trung tâm sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành.

Tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được duyệt.

Tạo tuyến đường giao thông, hành lang khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí dọc theo hai bên bờ suối, đảm bảo tạo cảnh quan đẹp cho khu trung tâm huyện lỵ.

Đầu tư cơ sở hạ tầng giúp Cải thiện môi trường đất, nước và môi trường sống.

Thực hiện được chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng còn nhiều khó khăn.

Thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

11. Phân chia các dự án thành phần: Dự án không phân chia thành các dự án thành phần.

12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Hình thức quản lý dự án và Phương thức tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông kính trình UBND tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT-TH.

Ace

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



A HON