

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17⁽¹⁾ và Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019⁽²⁾; trên cơ sở Báo cáo số 44/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nêu trên là đúng thẩm quyền quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư⁽³⁾ và Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai chủ trương đầu tư⁽⁴⁾ với tổng mức đầu tư 87.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

⁽¹⁾ “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

⁽²⁾ “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

⁽³⁾ Tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019.

⁽⁴⁾ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng kế hoạch vốn được giao và giải ngân đến hết năm 2020 là 30.000 triệu đồng; trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, dự án được bố trí 48.300 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Đến nay dự án đã được phân bổ 10.000 triệu đồng (thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022); Kế hoạch đầu tư công năm 2024 dự kiến phân bổ phần còn lại thuộc kế hoạch trung hạn cho dự án là 38.300 triệu đồng. Tuy nhiên nhằm tạo điều kiện cho dự án được bố trí vốn từ các nguồn ngân sách địa phương (ngoài nguồn thu sử dụng đất), sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024 đảm bảo mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án trên. Cụ thể:

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án từ “Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác” thành “Nguồn ngân sách địa phương (nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu tiền sử dụng đất,...) và các nguồn vốn hợp pháp khác”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo cụ thể nguồn vốn, kế hoạch vốn đã bố trí, khối lượng thực hiện, giải ngân thanh toán; khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; khối lượng, nhu cầu vốn còn lại cần bố trí để thực hiện hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đúng thời gian theo quy định.

- Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay đơn vị đang tiến hành rà soát các dự án đã hoàn thành, hết nhu cầu sử dụng vốn để chuyển sang bố trí cho dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Như vậy, hiện tại chưa xác định được nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án đảm bảo đầu tư hoàn thành trong năm 2024, do đó chưa đảm bảo cơ sở để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Đề nghị báo cáo giải trình làm rõ.

- Rà soát, biên tập nội dung “cơ cấu nguồn vốn” để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật đầu tư công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của địa phương.

- Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện 05 dự án thuộc cấp tỉnh⁽⁵⁾, tuy nhiên hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 02 dự án⁽⁶⁾. Vậy đối với các dự án còn lại có cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư không, nhất là các dự án được đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất? Đề nghị báo cáo rõ.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà

⁵ Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ- phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

⁶ Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ- phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị.