

**TỜ TRÌNH**

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Trường Chinh  
(đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi  
cầu nối qua sông Đăk Bla)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính  
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc  
quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan  
Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla);

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường  
Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu  
nối qua sông Đăk Bla);

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  
nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết  
định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường  
Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla),  
cụ thể như sau:

**1. Lý do điều chỉnh:**

Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường  
Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) được Thường trực Hội đồng  
nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 12/TB-HĐND  
ngày 14 tháng 3 năm 2019 và Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu

tư tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 (*điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư*).

Dự án có tổng mức đầu tư 457.126 triệu đồng, đầu tư từ nguồn Ngân sách tỉnh (*nguồn thu tiền quyền sử dụng đất, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh,...*) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng kế hoạch vốn dự án được giao và giải ngân đến hết năm 2020 là 36.013 triệu đồng. Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, dự án được giao kế hoạch 340.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trên cơ sở số thu tiền sử dụng đất thực tế, cơ quan chức năng đã thông báo chi tiết 17.992 triệu đồng (*thuộc kế hoạch năm 2022 và năm 2023*). Kế hoạch năm 2024 dự kiến phân bổ là 100.000 triệu đồng; tuy nhiên nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh chưa đảm bảo để thông báo cho đơn vị thực hiện.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung cả nước, nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương rất hạn chế và dự kiến không đủ nguồn thu để bố trí cho các dự án, trong đó có dự án Đường Trường Chinh (*đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla*). Từ những nội dung trên, nhằm tạo điều kiện cho dự án được bố trí vốn từ các nguồn ngân sách địa phương ngoài nguồn thu sử dụng đất, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo mục tiêu đề ra, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

## **2. Nội dung điều chỉnh:**

a) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án từ “*Ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền quyền sử dụng đất, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh, ...)* và các nguồn vốn hợp pháp khác” thành “*Ngân sách tỉnh (nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh,...*) và các nguồn vốn hợp pháp khác”.

b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

## **3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:**

Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn là 340.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện rà soát, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương. Theo đó sẽ rà soát từ các dự án đã hoàn thành, hết nhu cầu sử dụng vốn cân đối để chuyển sang bố trí cho dự án Đường Trường Chinh (*đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla*) phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo*)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Ban quản lý dự án đầu tư giao thông, dân dụng và công nghiệp (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.NTT, TQT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**