

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị⁽¹⁾, cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Dự án có tổng mức đầu tư 87.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng kế hoạch vốn dự án được giao và

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 25 tháng 3 năm 2024.

giải ngân đến hết năm 2020 là 30.000 triệu đồng. Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, dự án được giao kế hoạch 48.300 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Trên cơ sở số thu tiền sử dụng đất thực tế, cơ quan chức năng đã thông báo chi tiết 10.000 triệu đồng (*thuộc kế hoạch năm 2022*) cho dự án. Kế hoạch năm 2024 dự kiến phân bổ phần còn lại thuộc kế hoạch trung hạn cho dự án là 38.300 triệu đồng; tuy nhiên nguồn thu chưa đảm bảo để thông báo cho đơn vị thực hiện.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung cả nước, nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương rất hạn chế và dự kiến không đủ nguồn thu để bố trí cho các dự án, trong đó có dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị. Trong khi đó, thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài đến năm 2024 tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023. Từ những nội dung trên, nhằm tạo điều kiện cho dự án được bố trí vốn từ các nguồn ngân sách địa phương ngoài nguồn thu sử dụng đất, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024 đảm bảo mục tiêu đề ra, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án từ “*Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác*” thành “*Nguồn ngân sách địa phương (nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu tiền sử dụng đất,...)* và các nguồn vốn hợp pháp khác”.

b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:

Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn là 48.300 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện rà soát, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương. Theo đó sẽ rà soát từ các dự án đã hoàn thành, hết nhu cầu sử dụng vốn cân đối để chuyển sang bố trí cho dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Ban quản lý dự án đầu tư giao thông, dân dụng và công nghiệp (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn