

PHỤ LỤC

Nội dung trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Kèm theo Tờ trình số 20 /TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Nội dung	Theo chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/6/2022	Đề xuất điều chỉnh
1	Mục tiêu đầu tư	Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đến năm 2025, diện tích rừng đạt khoảng 620.000 ha nâng tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Kon Tum lên 64%; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tỉnh Kon Tum nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.	Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực triển khai dự án.
2	Quy mô đầu tư	- Trồng mới: 797 ha rừng; trong đó: trồng rừng phòng hộ 417 ha; trồng rừng đặc dụng 380 ha. - Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; - Xác định ranh giới, cắm mốc bổ sung ranh giới rừng.	- Trồng mới khoảng 670 ha rừng; trong đó: trồng rừng phòng hộ khoảng 290 ha; trồng rừng đặc dụng khoảng 380 ha. - Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; - Xác định ranh giới, đóng mốc bổ sung ranh giới rừng.
3	Tổng mức đầu tư	Khoảng 285.000 triệu đồng	Khoảng 155.000 triệu đồng
4	Nguồn vốn	Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (trong đó giai đoạn 2021 - 2025: khoảng 100.000 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách địa phương (trong đó giai đoạn 2021-2025: khoảng 55.000 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (trong đó giai đoạn 2021-2025 khoảng 100.000 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
5	Tiến độ thực hiện	Từ năm 2023	Từ năm 2024

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.