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	UBND TỈNH KONTUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    108        /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày    15  tháng  4    năm 2021


BÁO CÁO ​​
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 46/TTr-SGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2021 và Báo cáo số 168/BC-SGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 46/TTr-SGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

2. Báo cáo số 168/BC-SGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

3. Báo cáo số 169/BC-SGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

4. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính tại Văn bản số 352/STC-TCĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Văn bản số 258/UBND-TH ngày 03 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 481/UBND-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 498/SKHĐT-TH ngày 01 tháng 3 năm 2021.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020.
4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

5. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
6. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.
8. Văn bản số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
9. Văn bản số 680/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

10. Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.
3. Hình thức thẩm định: Bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 169.234 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2021.

11. Hình thức đầu tư dự án: Làm mới.
12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 17/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2021, Báo cáo số 38/BC-SGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đối với chủ trương đầu tư công trình trên tại Văn bản số 236/SKHĐT-TH ngày 25 tháng 01 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (tại Văn bản số 352/STC-TCĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021), Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (tại Văn bản số 258/UBND-TH ngày 03 tháng 02 năm 2021), Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (tại Văn bản số 481/UBND-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính:
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư), Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 169,234 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư từ Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Để có cơ thẩm định nguồn vốn, đề nghị Chủ đầu tư thuyết minh, bổ sung cơ sở mức vốn đối với từng nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác) như dự kiến
; trong đó, đối với nguồn vốn hợp pháp khác cần nêu rõ của ngân sách trung ương, địa phương (tỉnh, huyện). 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Về bồi thường giải phóng mặt bằng (khoảng 3,25 tỷ đồng): Đề nghị đơn vị làm rõ và bổ sung hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án, thống kê sơ bộ diện tích, số hộ bị ảnh hưởng bồi thường, giải phóng mặt bằng và có phương án tái định cư tại chỗ cho các hộ bị ảnh hưởng (nếu có), nhất là diện tích đất tái định canh cho hộ người đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
Dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly, huyện Sa Thầy Sở Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Kon Tum.

Dự án được đầu tư với mục tiêu từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đảm bảo kết nối từ thành phố Kon Tum đi huyện Sa Thầy, huyện H’Drai, kết nối Tỉnh lộ 671 với Tỉnh lộ 675A và Quốc lộ 14C tạo liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển tiềm năng du lịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Khi dự án được đầu tư xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách đến tham quan lòng hồ thủy điện Ya Ly, phát triển các dịch vụ du lịch như du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng sản xuất đầu nguồn thủy điện Ya Ly, tham quan thủy điện Yaly… góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Ia Chim, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng và môi trường.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Sau khi dự án được phê duyệt, đề nghị Sở Giao thông Vận tải liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố để lập các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi triển khai thực hiện theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy
Thống nhất với chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

6. Ý kiến giải trình Sở Giao thông vận tải (tại Tờ trình số 24/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2021, Báo cáo số 77/BC-SGTVT ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải):

6.1 Các ý kiến thống nhất gồm Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. 

Về việc đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 81/SGTVT-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2021, số 303/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021, số 412/SGTVT-KHTC ngày 17 tháng 3 năm 2021 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đăng ký dự án vào danh mục sử dụng đất năm 2021.

6.2. Giải trình ý kiến của Sở Tài chính:

Nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến các nguồn vốn như sau:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 là 121.500 triệu đồng được dự kiến tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh (Biểu số 14).
- Phần vốn còn lại là 47.734 triệu đồng dự kiến từ Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và vốn cân đối ngân sách địa phương tiết kiệm được từ các dự án khác trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư. 
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án: 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 được duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh lộ 671 có điểm đầu tại thị trấn Đăk Hà (giao với đường Hồ Chí Minh), điểm cuối tại làng Đót huyện Sa Thầy (giao với Tỉnh lộ 675A) dài 78,9Km. Hiện trạng đoạn từ thị trấn Đăk Hà đến Bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum là đường cấp IV, cấp V, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa dài 70,9Km; đoạn từ Bến du lịch xã Ia Chim đến làng Đót huyện Sa Thầy dài 8Km chưa có đường, trong đó đoạn từ Bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum đến đường giao thông xã Yaly huyện Sa Thầy dài 2,6Km qua vùng lòng hồ thuỷ điện Yaly, tại vị trí hẹp nhất có bề rộng mặt nước là 320m, mực nước dâng bình thường 515m, mực nước gia cường 1% là 518m (sâu trung bình 26m), người dân phải sử dụng các phương tiện thuỷ thô sơ để qua vùng lòng hồ, giao thông đi lại rất khó khăn và mất an toàn; đoạn còn lại hiện đi theo đường giao thông từ xã Yaly huyện Sa Thầy đến Tỉnh lộ 675A quy mô đường cấp giao thông nông thôn loại A, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

Để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch, đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi từ thành phố Kon Tum đi huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai, kết nối Tỉnh lộ 671 với Tỉnh lộ 675A và Quốc lộ 14C, tạo liên kết vùng, phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, thuận tiện; đồng thời khai thác, phát triển tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ thuỷ điện Yaly, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực, việc đầu tư xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy là hết sức cần thiết và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
- Về quy hoạch: Phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QÐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016.

- Về kế hoạch: Dự án có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy có tổng mức đầu tư 169.234 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: 
Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch; đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi từ thành phố Kon Tum đi huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai, kết nối Tỉnh lộ 671 với Tỉnh lộ 675A và Quốc lộ 14C, tạo liên kết vùng, phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, thuận tiện.  Khai thác, phát triển tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ thuỷ điện Yaly, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực.

6. Nội dung đầu tư: 

6.1. Phạm vi đầu tư: Điểm đầu: Tiếp nối với đường từ Uỷ ban nhân dân xã Ia Chim đi bến du lịch; điểm cuối: Giao với đường giao thông từ xã Ya Ly đi Tỉnh lộ 675A. Chiều dài xây dựng: Khoảng 2,6Km.

6.2. Quy mô đầu tư:
- Phần cầu: Đầu tư 01 cầu vượt lòng hồ thuỷ điện Ya Ly, chiều dài khoảng 340m, khổ cầu 9,0m, Tải trọng thiết kế HL-93, Tần suất thiết kế 1%, kết cấu bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi.

- Phần đường: Đường giao thông dài khoảng 2,3km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường bê tông xi măng và lề gia cố rộng 5,5m, hệ thống thoát nước (cống, rãnh thoát nước) và an toàn giao thông.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 169.234 triệu đồng.
8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
- Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Về khả năng cân đối vốn: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó, Dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy dự án bố trí 121.500  triệu đồng (chưa tính dự phòng) để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, để đảm bảo đầu tư đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải đề xuất tăng tổng mức đầu tư lên 169.234 triệu đồng (vượt + 34.234 triệu đồng) là hợp lý. Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh trong quá trình hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn vốn nêu trên để triển khai thực hiện. 

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư
	Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương

	
	
	

	Tổng cộng
	169.234
	169.000

	Năm thứ nhất
	
	40.000

	Năm thứ hai
	
	50.000

	Năm thứ ba
	
	50.000

	Năm thứ tư 
	
	29.000


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Làm mới.
11. Địa điểm thực hiện: Thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Về hiệu quả về kinh tế - xã hội: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực.

- Về tác động môi trường: Dự án trong khi quá trình thực hiện sẽ có một số tác động tiêu cực đến môi trường trong khu vực như tăng mật độ bụi trong không khí, tiếng ồn, nước mặt. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đề ra các biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, xã hội của dự án.
13. Các ý kiến khác: Không
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 162 tỷ đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Lưu VT, TH, TQB.
	GIÁM ĐỐC


Ngô Việt Thành 


� Công tác thẩm định nguồn vốn đã được Kiểm toán nhà nước khu vực XII nhận xét tại Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2019 phát hành tại Văn bản số 478/KTNN-TH ngày 29 tháng 12 năm 2020.
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