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	UBND TỈNH KONTUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   118     /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày   22      tháng  4      năm 2021


BÁO CÁO ​​
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây dựng

 tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 204/BC-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

2. Báo cáo số 204/BC-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

3. Báo cáo số 205/BC-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

4. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính tại Công văn số 1278/STC-TCĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tại Công văn số 534/SXD-PTĐTHTKT ngày 13 tháng 4 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

5. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
6. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.

8. Văn bản số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

9. Văn bản số 680/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
3. Hình thức thẩm định: Bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675.

2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 94.969 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2022.

11. Hình thức đầu tư dự án: Làm mới.

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 48/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 4 năm 2021, Báo cáo số 176/BC-SGTVT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đối với chủ trương đầu tư công trình trên tại Văn bản số 900/SKHĐT-TH ngày 07 tháng 4 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (tại Văn bản số 1278/STC-TCĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021), Sở Xây dựng (tại Văn bản số 534/SXD-PTĐTHTKT ngày 13 tháng 4 năm 2021) (riêng đối với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đến ngày 16 tháng 4 năm 2021 đã quá thời hạn, đơn vị chưa có ý kiến), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương; ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Sở Xây dựng

a) Việc nghiên cứu đề xuất dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 nhằm kết nối Quốc lộ 24 với Tỉnh lộ 675; làm cơ sở để bổ sung quy hoạch Quốc lộ 24 nối dài từ thành phố Kon Tum đi Quốc lộ 14C (nâng cấp Tỉnh lộ 675 thành Quốc lộ) là cần thiết.

Tuy nhiên, về hướng tuyến và quy mô đầu tư đề xuất, Sở Xây dựng nhận thấy như sau:

- Ý kiến 1: Hướng tuyến đề xuất của dự án cơ bản theo định hướng quy hoạch giao thông đã xác định tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 11 năm 2016). Tuy nhiên, điểm đấu nối tại Quốc lộ 24 (đề xuất tại Km 164+730) và một số đoạn tuyến là chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt (theo quy hoạch xác định điểm đấu nối tại nút giao thông với đường Trần Văn Hai hiện trạng). Để đảm bảo tính kết nối với hệ thống giao thông hiện trạng, đề nghị Sở Giao thông Vận tải thực hiện điểm đấu nối tại Quốc lộ 24 theo quy hoạch đã xác định.

- Ý kiến 2: Về quy mô công trình (đề xuất đường cấp III - đồng bằng), mặt cắt ngang đề xuất (Bề rộng nền đường: Bn= 12m, trong đó mặt đường: Bm = 9m; lề đường Blề = 2×1,5=3m) là chưa phù hợp với quy hoạch đã xác định. Theo quy hoạch chung được duyệt, tuyến đường được xác định là đường cấp đô thị, loại đường liên khu vực với quy mô mặt cắt ngang: Bn=5+10+2+10+5=32m. Ngoài ra, đối với đoạn tuyến đường từ Tỉnh lộ 671 đến đường Hồ Chí Minh hiện trạng (đường Võ Nguyên Giáp, ngoài phạm vi đề xuất của dự án) có đoạn tuyến đã được đầu tư đồng bộ (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Km 1+984,69) với quy mô mặt cắt ngang rộng 27m (trong đó mặt đường rộng 2×7,5=15m; vỉa hè rộng 2×5=10m; dải phân cách giữa rộng 2m); đoạn còn lại dài khoảng 1,51 km (tới điểm đấu nối với dự án đề xuất) hiện trạng nền đường rộng 7,5m (trong đó mặt đường rộng 5,5m; lề đường rộng 1×2m kết cấu lề đất). Để đảm bảo tính đồng bộ trong giai đoạn trước mắt, đề nghị Sở Giao thông Vận tải rà soát, nghiên cứu đầu tư theo quy mô tuyến đường hiện trạng (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Km 1+984,69) đã xây dựng (mặt cắt ngang rộng 27m).   

- Ý kiến 3: Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: 

Dự án cơ bản phù hợp theo định hướng quy hoạch giao thông đã xác định tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 được phê duyệt. Riêng điểm đấu nối với Quốc lộ 24 đề xuất và quy mô mặt cắt ngang đường chưa phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, đề nghị Sở Giao thông Vận tải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh theo nội dung góp ý tại mục 1 văn bản này. Đối với một số đoạn tuyến đề xuất điều chỉnh cục bộ so với quy hoạch, Sở Xây dựng đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm cơ sở triển khai đầu tư theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng để được phối hợp tham mưu. 
- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng đề xuất là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất. 
3. Ý kiến giải trình Sở Giao thông vận tải (tại Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021, Báo cáo số 204/BC-SGTVT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải):

Giải trình ý kiến của Sở Xây dựng

- Ý kiến 01:

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Công văn số 14/UBND-HTKT ngày 03 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum; điểm đầu Quốc lộ 24 kéo dài giao với Quốc lộ 24 hiện hữu tại Km164+730 trùng với quy hoạch chung tại mặt cắt 5c có bề rộng nền đường Bn=27m; phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009. 

Việc đề nghị điểm đấu nối với Quốc lộ 24 tại nút giao thông với đường Trần Văn Hai như đề xuất của Sở Xây dựng là chưa phù hợp với quy hoạch giao thông, Công văn số 14/UBND-HTKT ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời nếu đầu tư theo điểm đấu nối trên thì sẽ phát sinh chi phí đền bù, giải phòng mặt bằng (tăng thêm khoảng 15 tỷ).

- Ý kiến 02:

Việc đề xuất quy mô mặt cắt ngang Bn=12m (đường cấp III đồng bằng) trong giai đoạn này là phù hợp theo quy hoạch phát triển đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2013 (Quốc lộ 24 có điểm đầu từ Ngã ba Thạch Trụ, tỉnh Quảng Ngãi và điểm cuối tại thành phố Kon Tum với tổng chiều dài 168km, quy mô tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 02 làn xe); Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016. Việc đầu tư tuyến đường này mục đích để kết nối liên tục giữa Quốc lộ 24 với Tỉnh lộ 671 - Tỉnh lộ 675 - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14C; là cơ sở để UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT điều chuyển tuyến đường này và Tỉnh lộ 675 thành Quốc lộ 24 kéo dài.

Mặt khác, nếu đầu tư tuyến đường này theo quy hoạch đô thị được duyệt thì nguồn kinh phí rất lớn (khoảng 244 tỷ đồng), nguồn lực của tỉnh không đủ để đầu tư; Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng và sẽ tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư vào cấp theo quy hoạch đô thị được duyệt khi tuyến này được điều chuyển thành Quốc lộ 24 kéo dài.

- Ý kiến 03: Nội dung này, Sở Giao thông vận tải tiếp thu; sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 theo quy định.

Qua rà soát nội dung tiếp thu, giải trình của Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất như đề xuất của đơn vị.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án: 

Quốc lộ 24 hiện trạng có điểm đầu từ Thạch Trụ (tỉnh Quảng Ngãi), điểm cuối tại bùng binh Duy Tân, thành phố Kon Tum, dài 168Km, quy mô đường cấp III, quy mô 02 làn xe.


Theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum có điểm đầu tại Km69+00 (ranh giới tỉnh Quảng Ngãi), điểm cuối tại giao với Quốc lộ 40 tại Km13+200, huyện Ngọc Hồi, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe.

Quy hoạch Quốc lộ 24 kéo dài bắt đầu từ Km164+730 Quốc lộ 24 thuộc thành phố Kon Tum, kết thúc tại Km13+200 Quốc lộ 40 dài khoảng 84,3 Km trong đó đoạn 1 từ Km164+730, Quốc lộ 24 đến Tỉnh lộ 671 chưa có đường, đoạn từ Tỉnh lộ 671 đi đường Hồ Chí Minh (đường Võ Nguyên Giáp) đã được đầu tư với quy mô đường cấp IV và đường đô thị, kết cấu mặt đường bê tông nhựa; đoạn 2 bám theo Tỉnh lộ 675 dài 53Km; đoạn 3 từ Km18+300, Quốc lộ 14C đến Km13+200 Quốc lộ 40, dài 25Km. 
Với tầm quan trọng của tuyến đường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch Quốc lộ 24 nối dài từ thành phố Kon Tum đi Quốc lộ 14C vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030(
); tuy nhiên hiện nay đoạn từ Km164+730, Quốc lộ 24 đến Tỉnh lộ 671 chưa có đường.

Để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch, đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi từ thành phố Kon Tum đi huyện Sa Thầy, huyện Đăk Hà, kết nối Quốc lộ 24 với Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C, tạo liên kết vùng, phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, thuận tiện; đồng thời khai thác, phát triển tiềm năng khai thác quỹ đất, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực, việc đầu tư tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 (đoạn từ Km164+730, Quốc lộ 24 đến Tỉnh lộ 671) là hết sức cần thiết.

2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Về quy hoạch: Phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QÐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016.

- Về kế hoạch: Dự án có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 có tổng mức đầu tư 94.969 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: 

Từng bước hoàn thiện, đồng bộ mạng lưới giao thông đô thị, góp phần mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum theo quy hoạch; đảm bảo kết nối Quốc lộ 24 với Tỉnh lộ 671, Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C; góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông trên trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24 qua trung tâm thành phố Kon Tum. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải hành khách, hàng hóa... của nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum và khu vực lân cận.

6. Nội dung đầu tư: 

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao với Quốc lộ 24 tại Km164+730; điểm cuối giao với Tỉnh lộ 671 tại Km30+050.

- Quy mô đầu tư: Đường giao thông dài khoảng 3,43km; nền đường rộng 12,0m; mặt đường bê tông nhựa rộng 9,0m; lề đường rộng 2x1,5=3m; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 94.969 triệu đồng.

8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
- Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Về khả năng cân đối vốn: Theo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, thì dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 bố trí 85.500 triệu đồng (chưa tính dự phòng) để thực hiện. Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm để triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ. 
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch vốn NSTW trong Kế hoạch trung hạn

	
	
	

	Tổng cộng
	94.696
	85.500

	Năm thứ nhất
	
	30.000

	Năm thứ hai
	
	30.000

	Năm thứ ba
	
	25.500


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Làm mới.
11. Địa điểm thực hiện: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Về hiệu quả về kinh tế - xã hội: Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực.

- Về tác động môi trường: Dự án trong khi quá trình thực hiện sẽ có một số tác động tiêu cực đến môi trường trong khu vực như tăng mật độ bụi trong không khí, tiếng ồn, nước mặt. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đề ra các biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, xã hội của dự án.
13. Các ý kiến khác: Không
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 94,96 tỷ đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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