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	UBND TỈNH KONTUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    126        /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày     21    tháng     4   năm 2021


BÁO CÁO ​​
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 57/TTr-SGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 216/BC-SGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 57/TTr-SGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500.

2. Báo cáo số 216/BC-SGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500.

3. Báo cáo số 217/BC-SGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải về kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500.
4. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính tại Văn bản số 1278/STC-TCĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tại Văn bản số 501/SXD-PTĐTHTKT ngày 08 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại Văn bản số 843/UBND-KTHT ngày 12 tháng 4 năm 2021.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

5. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
6. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.

7. Văn bản số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

8. Văn bản số 680/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
9. Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.
3. Hình thức thẩm định: Bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum, Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 156.060 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2022.

11. Hình thức đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp.
12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 50/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 4 năm 2021, Báo cáo số 178/BC-SGTVT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đối với chủ trương đầu tư công trình trên tại Văn bản số 902/SKHĐT-TH ngày 07 tháng 4 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (tại Văn bản số 1278/STC-TCĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021), Sở Xây dựng (tại Văn bản số 501/SXD-PTĐTHTKT ngày 08 tháng 4 năm 2021), Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà (tại Văn bản số 843/UBND-TH ngày 12 tháng 4 năm 2021); (riêng đối với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đến ngày 19 tháng 4 năm 2021 đã quá thời hạn, đơn vị chưa có ý kiến), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương; ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Sở Xây dựng

Việc nghiên cứu đề xuất dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 là cần thiết. Tuy nhiên, để có cơ sở góp ý về quy mô đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, đề nghị Sở Giao thông vận tải nghiên cứu:

- Bổ sung sơ đồ hướng tuyến của dự án.
- Rà soát các đồ án quy hoạch đô thị có liên quan; nghiên cứu đầu tư các đoạn tuyến qua khu vực đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình giao thông QCVN 07-4:2016/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần chỉnh trang đô thị.

3. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà
Thống nhất các nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500.
4. Ý kiến giải trình Sở Giao thông vận tải (tại Tờ trình số 57/TTr-SGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2021, Báo cáo số 216/BC-SGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải):

Giải trình ý kiến của Sở Xây dựng

Hướng tuyến của dự án bám theo hiện trạng Tỉnh lộ 671, các hạng mục có tính chất sửa chữa, cải tạo trên đường cũ, không ảnh hưởng đến quy hoạch. Về bản đồ, Sở Giao thông vận tải cung cấp sơ đồ hướng tuyến của dự án kèm theo. 

Đầu tư tuyến đường này theo quy hoạch đô thị được duyệt thì nguồn kinh phí rất lớn (khoảng 385,6 tỷ đồng), nguồn lực của tỉnh không đủ để đầu tư; trong giai đoạn này chỉ đề xuất đầu tư mở rộng, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước để đảm bảo giao thông an toàn, êm thuận. Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng và sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư vào cấp theo quy hoạch đô thị được duyệt khi có điều kiện về nguồn vốn.

Qua rà soát nội dung tiếp thu, giải trình của Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất như đề xuất của đơn vị.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án: 

Tỉnh lộ 671 dài 62,0km nối thị trấn Đăk Hà, xã Ngọc Vang, Ngọc Réo, huyện Đăk Hà với xã Đăk Cấm, Đăk Rơ Va, Chư Hreng, Đoàn Kết, Ia Chim, thành phố Kon Tum, được đầu tư xây dựng với quy mô đường cấp V Miền núi, nền đường 6,5m, mặt đường từ 3,5m-5,5m (đoạn Km0 – Km23 qua huyện Đăk Hà mặt đường 3,5m; đoạn từ Km23 - Km52 qua thành phố Kon Tum mặt đường  5,5m), kết cấu mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng. 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 671 ngày càng tăng cao, trong khi đoạn từ Km0 - Km23 qua huyện Đăk Hà có mặt đường nhỏ hẹp (chỉ rộng 3,5m), bị hư hỏng, xuống cấp; lề đường bằng đất thường xuyên bị xói lở sau mỗi trận mưa, hai xe tránh nhau rất khó khăn, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến; đoạn từ Km23 - Km52 qua thời gian khai thác đã bị xuống cấp, mặt đường bị lão hoá, bong tróc, hệ thống thoát nước không đồng bộ, hiện trạng rãnh hở đoạn qua khu đông dân cư (xã Đăk Cấm, xã Đăk Rơ Va, Chư Hreng) không phù hợp với quá trình đô thị hoá, gây mất thẩm mỹ và an toàn giao thông; đoạn Km54+500- Km62 đã được đầu tư sửa chữa nền mặt đường với bằng kết cấu bê tông xi măng, bê tông nhựa từ năm 2019 tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả; đoạn Km49+500 - Km52 dự kiến sẽ đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; còn lại đoạn từ Km0-Km49+500 chưa được đầu tư sửa chữa.

Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, giữ gìn và nâng cao tuổi thọ công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, tạo sự ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng, phát huy hiệu quả các đoạn đã được đầu tư và dự kiến đầu tư, việc lựa chọn đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 là cần thiết và phù hợp với nguồn vốn được giao.

2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Về quy hoạch: Phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QÐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016.

- Về kế hoạch: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 có tổng mức đầu tư 285.000 triệu đồng đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 669/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để thuận lợi trong công tác quản lý dự án và lựa chọn ưu tiên đầu tư, Sở Giao thông vận tải đã tách Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 có tổng mức đầu tư 285.000 triệu đồng thành 02 dự án để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cụ thể: 
(1) Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 dự kiến tổng mức đầu tư 156.060 triệu đồng.
(2) Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) dự kiến tổng mức đầu tư 128.940 triệu đồng. 
Việc tách dự án để thuận lợi trong công tác quản lý dự án và lựa chọn ưu tiên đầu tư như trên là phù hợp và đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất như đề xuất của Sở Giao thông vận tải.
4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 có tổng mức đầu tư 156.060 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 nhằm cải thiện và nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đồng bộ với các dự án hạ tầng đã được đầu tư trong khu vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, tạo ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà và khu vực lân cận. 
6. Nội dung đầu tư: 

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tại Km0+00, Tỉnh lộ 671; điểm cuối tại Km49+500, Tỉnh lộ 671. Chiều dài xây dựng 24,1km (từ Km0 - Km17+00; Km42+400 – Km49+500).
- Quy mô đầu tư: Đường cấp V miền núi dài 24,1Km; nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 5,5m; lề đường rộng 2x0,5=1m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng đối với những đoạn ngoài khu dân cư và mặt đường bê tông nhựa đối với những đoạn qua khu dân cư; hệ thống thoát nước, an toàn giao thông.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 156.060 triệu đồng.

8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
- Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Về khả năng cân đối vốn: 
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 có tổng mức đầu tư 285.000 triệu đồng, dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND khoảng 256.500 triệu đồng (chưa tính dự phòng). Sau khi chia tách thành 02 dự án, dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 – Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) có tổng mức đầu tư 128.940 triệu đồng, dự kiến bố trí khoảng 115.000 triệu đồng (không tính dự phòng); phần còn lại khoảng 141.500 triệu đồng đảm bảo bố trí cho dự án này (không tính dự phòng) theo quy định.
Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hiệu chỉnh danh mục, tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư dự án trong quá trình hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn để triển khai thực hiện theo tiến độ. 
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư
	Ghi chú

	
	
	

	Tổng cộng
	156.060
	

	Năm thứ nhất
	40.000
	

	Năm thứ hai
	40.000
	

	Năm thứ ba
	40.000
	

	Năm thứ tư
	36.060
	


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, nâng cấp.
11. Địa điểm thực hiện: Huyện Đăk Hà và TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Về hiệu quả về kinh tế - xã hội: Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực.

- Về tác động môi trường: Dự án trong khi quá trình thực hiện sẽ có một số tác động tiêu cực đến môi trường trong khu vực như tăng mật độ bụi trong không khí, tiếng ồn, nước mặt. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đề ra các biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, xã hội của dự án.
13. Các ý kiến khác:
Về tên và danh mục dự án:

Như trên đã đề cập, việc chia tách Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 (theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) thành 02 dự án để thuận lợi trong công tác quản lý và lựa chọn ưu tiên đầu tư là phù hợp và đúng quy định. 

Nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục dự án, tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư dự án trong quá trình hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 156,060 tỷ đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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