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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    54   /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày  15   tháng  4   năm2021


TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ 

Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei, với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đăk Glei và xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 263.262 triệu đồng.
5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và Ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025.
6. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết nhu cầu cấp bách về giao thông cho nhân dân xã Xốp đi lại trong mùa mưa lũ; góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông trên địa bàn huyện Đăk Glei, phân bổ lại dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, sản xuất của nhân dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện.
7. Quy mô đầu tư: 

Công trình giao thông cấp IV. Điểm đầu đoạn tuyến: Tại nút N82 (thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết phía đông sông Pô Kô thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei); Điểm cuối đoạn tuyến: Giao với đường từ xã Đăk Choong đi xã Xốp tại lý trình Km7+300. Tổng chiều dài xây dựng khoảng L = 17,32km. Trong đó:
- Phần đường: Đường giao thông nông thôn cấp A (theo TCVN 10380-2014). Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m, trong đó: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m = 2m; Bề rộng lề đường không gia cố: Blề = 2x0,5m = 1m. Kết cấu mặt đường và lề gia cố bằng bê xi măng trên móng cấp phối đá dăm. Công trình cống thoát nước ngang; thoát nước dọc; phòng hộ; an toàn giao thông (bố trí cọc tiêu, biển báo, hộ lan mềm,...).
- Phần cầu: Đầu tư 01 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu với 2 nhịp, mỗi nhịp 24m; khổ cầu B = 6,5m+2x0,5m = 7,5m. 
8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.
9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2025.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei (Tờ trình số 13/TTr-UBND, Báo cáo số 52/BC-UBND và Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở giao thông vận tải; Sở Xây dựng. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(
), Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei giải trình tại Công văn số 238/UBND-TH ngày 23 tháng 02 năm 2021 và Sở Giao thông vận tải có ý kiến đối với nội dung giải trình (lần 1) của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 329/SGTVT-KHTC ngày 04 tháng 3 năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei có giải trình (lần 2) tại Công văn số 341/UBND-TH ngày 11 tháng 3 năm 2021; theo đó, Sở Giao thông vận tải thống nhất và Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 639/SKHĐT-TH ngày 15 tháng 3 năm 2021 ý kiến đối với nội dung giải trình của huyện. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã có báo cáo tiếp thu, giải trình (lần 3) tại Công văn số 366/UBND-TH ngày 16 tháng 3 năm 2021; đồng thời, hoàn chỉnh lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (tại Tờ trình số 37/TTr-UBND, Báo cáo số 159/BC-UBND và Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021). Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 64/BC-SKHĐT, ngày 17 tháng 3 năm 2021 và báo cáo làm rõ một số nội dung của dự án tại Văn bản số 882/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 4 năm 2021. 
III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.
2. Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.

3. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.
4. Công văn số 366/UBND-TH ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về việc giải trình ý kiến chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp và dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

5. Báo cáo số 64/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.
6. Văn bản số 882/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc làm rõ một số nội dung trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND huyện Đăk Glei;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);

- Lưu: VT, HTKT, KTTH. PHD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn


(�) Sở Tài chính (tại Công văn số 385/STC-TCĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021); Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 187/SGTVT-KHTC ngày 01 tháng 02 năm 2021); Sở Xây dựng (tại Công văn số 159/SXD-PTĐTHTKT ngày 02 tháng 02 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 358/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2021). 






